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Abstrakt  
Diplomová práce řeší problematiku řízení rizik v projektu regionálního aquaparku 
Jeseník s cílem identifikovat rizika spojená s realizací tohoto projektu. Takto nastavený 
proces řízení rizik je svým charakterem a expertností ojedinělým postupem, který naplňuje 
účel informovanosti managementu projektu o možných rizicích a jejich dopadech na projekt  
a jeho okolí. Za pomoci systémového přístupu a managementu rizik došlo k identifikaci 
slabých míst, která projekt nejvíce ohrožují i s finančním vyjádřením dopadu jednotlivých 
rizik. Ošetřením skutečností rizik vyplynuly strategie, kterými se management bude ubírat 
tak, aby došlo k co nejvyšší eliminaci nejistot z realizace. Návrhy a opatření poukazují na 
výhody a nutnost zavádění procesů řízení rizik spolu se systémovým myšlením pro 
management, který odpovídá za daný projekt.  
Abstract 
This diploma thesis deals with the risk management issue of a projection of regional 
aqua-park Jeseník, with the aim to identify risks connected with realization of this project. 
This particular process of risk management adjustment is isolated proceeding with its 
characteristics, and expertise, with replenishing purpose of project management awareness for 
possible risks, and their impacts on the project and its surroundings. Using a system approach 
and risk management weaknesses, which are the most threatening for the project as well as 
financial formulation of particular risks, are identified. Attending matters of risks, strategies, 
which will be used for the utmost elimination of doubts from the realization, emerged. 
Proposals and disposals refer to advantages, and urgency of applying risk management 
processes along with system thinking for management, which corresponds with the particular 
project. 
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ÚVOD DO PROBLÉMOVÉ SITUACE 
Město Jeseník se ve své dlouhodobé strategii snaží podpořit jesenický region a jeho 
turistický trh. Ve svých strategiích přistupuje k mnoha návrhům a jedním z těchto 
navrhnutých projektů je rekonstrukce stávajícího koupaliště v Jeseníku a výstavba nového 
aquaparku a wellness služeb. Rozhodnutím zastupitelů se začalo v roce 2011 s realizací 
projektu Regionální aquapark Jeseník (RAJ) jenž vyčleněné finance pro projekt dosáhly 
nyní do částky 220 milionů korun, jedná se tedy o jeden z mála velkých projektů, který 
město Jeseník za posledních deset let realizovalo. 
V mé práci budu posuzovat projekt RAJ z pohledu managementu rizik. Jelikož se 
jedná o projekt s vysokou investicí, zvyšuje se takto důležitost pro hledání nejistot, které 
mohou takto velký projekt ohrozit. Město Jeseník se potýká s ekonomickými problémy, 
které vyúsťují ve vysokou nezaměstnanost a zavádění daní pro navýšení financí v městské 
pokladně.  Také dlouhodobá nízká životní úroveň obyvatelstva vede občany města Jeseník 
k pasivitě a právě tyto a další vlivy směřují na důležitost problematického rozhodnutí 
zastupitelů o rozdělení finančních prostředků a to ještě ve výši 220 milionů korun. Z těchto 
důvodů je tedy potřeba ochrany veřejných prostředků. 
Cílem mé práce je identifikovat možná rizika a nejistoty, jež mohou ohrozit projekt  
a realizaci RAJ. Ovšem zůstat pouze u identifikace rizik by nedosáhlo vyššího významu. Je 
nutné tedy provést rizika každou částí managementu rizik tak, aby výsledný efekt z práce 
měl přínos především v poukázání na nejistoty a znázornění jejich výše pravděpodobnosti  
a dopadu.  
Využití takovéto analýzy rizik je potřebné pro stanovení možných rezerv 
v projektu. Celkově v práci bude použito expertního inženýrství a především systémového 
přístupu k řízení rizik. Systémový přístup umožní tuto práci posuzovat objektivně, a to za 
použití dostatečných informací pro realizaci dané expertízy. Tato práce má poukázat na 
slabá místa a příležitosti v projektu. Právě takovéto znázornění možných rizik, především 
stanovení nákladovosti z dopadu mohou způsobit možné vytvoření nutnosti zabývat se 
určitými riziky a právě takovéto znázornění umožní i neznalým v oboru udělat si svou 
vlastní představu čeho se vyvarovat a kde být důslednější a jak prosazovat své zájmy. 
Může se zdát, že tyto informace jsou v každém člověku zakotveny a že každý dokáže 
posuzovat své činy. Ovšem při realizaci takto velkého projektu jako RAJ vstupuje do 
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projektu velké množství subjektů, jako jsou zastupitelé, radní, projektanti, realizátor stavby 
atd., všechny subjekty hájí své vlastní zájmy a tím vzniká střet zájmu subjektu. Dalším 
velmi důležitým hlediskem veřejného financování projektů je nevymezení odpovědné 
osoby za projekt. To způsobuje rozdělení a snižování odpovědnosti mezi všechny 
zainteresované subjekty a takto vzniká pasivní přístup k řízení rizika a nejistot, což může 
vyústit ke krachu projektu RAJ, výskytu velkého množství chyb a vysokých nákladů na 
jejich odstranění nebo dlouhodobě ekonomicky neudržitelného vývoje projektu. 
V sestavení managementu rizik projektu RAJ budou použity informace, které se 
vztahují k samotné realizaci projektu, projednávání projektu zastupitelstvem a vyjádření 
zainteresovaných osob. Práce se bude také zabývat společností Technické služby Jeseník, 
jež hrají roly v projektu jako následného správce RAJ. Z tohoto důvodu nebude práce 
pouze zaměřena na identifikaci projektových rizik, ale rizika budou posuzována v delším 
časovém horizontu tak, aby bylo poukázáno na budoucí nejistoty, které mohou provádět 
hospodaření RAJ. 
Věřím, že práce bude moci poukázat na důležitost, nutnost řízení rizik v projektu  
a umožní čtenářům posoudit skutečný stav realizace RAJ, a to za podpory o odborného 
vedení Prof. Janíčka. 
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1  R1 STANOVENÍ KONTEXTU RIZIK 
V první fázi managementu rizik bude pojednáno o filosofii managementu rizik  
a následně bubou vytyčeny základní údaje k problémové situaci v části plán managementu 
rizik. 
1.1 Z ČLOVĚKA EXPERTEM 
Použití strojů, nástrojů, logiky, uvažování o souvislostech a všechny další vlastnosti  
a dovednosti člověka odjakživa ovlivňovali a vytvářely rozdílnosti lidí mezi sebou. Člověk 
jako součást světa měl vždy možnost zkoumat systém, který jej ovlivňoval. Jsou lidé, pro 
které není zkoumání potřebně nutné, nebo jen nemají zájem hledat, na druhé straně jsou 
lidé, kteří touží po poznání, obětují mu vše, aby dospěli k svému cíli, neboť dojít 
k odpovědím na otázky, které dokáže člověk vymyslet je někdy prosté a jindy vyžaduje 
hlubší zaujetí.  Ovšem jak zkoumat jednotlivé entity, jak se stát znalcem, profesionálem 
nebo expertem v oboru, který dokáže dojít k novému poznání a jak toto poznání využít ku 
prospěchu. Zkoumání vytvářením úloh může vyžadovat specifické metody a postupy, které 
určují typ cesty ke stanovenému cíli. Z člověka expertem, znalcem, který dokáže využívat 
metody a experiment. Již v historii byla využívána metoda experimentu, která zasahovala 
do vývoje člověka a stála při zrodu prakticky všech moderních technických oborů 
využívaných ve světě poznání. Dnes se nám může zdát, že člověk, který využívá 
experiment je odborníkem v technických oborech, ve světě měřících metod a používáním 
fyzikálních zákonů, ovšem k experimentu neodmyslitelně patří filozofie, nejsilnější 
v historii, opomíjena v současnosti a nepostradatelná v blízké budoucnosti. Jenom 
samostatná struktura experimentu, která je složená z procesní, technické, teoretické a 
programové části poukazuje na svoji nadoborovost stejně jako filozofická teorie samotné 
metody experimentu[1, s. 120]. 1 
1.1.1 Jak expert experimentuje 
Práce experimentu je složena z dílčích částí experimentu a samotný experiment je 
určitá entita, kterou ovšem nemůžeme jednotně vymezit a to z důvodu úrovně 
                                                 
1
 Poukazování na specifika nadoborovosti a jednotlivých metod experimentu popisuje ve své publikaci Prof. 
Janíček [1]. 
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strukturovanosti. Aby mohl expert provést experiment, musí tato entita být prováděna na 
určitý objekt – materiální objekt (experimentální objekt). Pokud jsou splněny základní 
podmínky, může expert zahájit analýzy, pozorování a měření projevů zvoleného 
experimentálního objektu. V této části musí především expert ještě před samotným 
měřením vyvolat aktivaci objektu, tedy vyvolat působení okolí na experimentální objekt. 
Tento objekt poté vyvolá jeho měřitelné projevy. Následně expert může přejít 
k vyhodnocení pozorování a měření, zde se expert musí zaměřit na objektivitu (reálně 
objektivizovanost) výsledků, což vyžaduje práci se statistickými metodami regrese, 
korelace, kovariace a další [1, s. 102]. 
1.1.2 Kdo může být expert 
Jak definovat experta, kdo je ten, kdo se může oslovovat expertem? Problematika 
definování experta je rozsáhlá, v celé teorii nejčastěji definice sledují určité entity experta. 
Je to subjekt s  výjimečnými vlastnostmi a určitým přístupem. Ovšem spíše než definovat 
striktně experta je zajímavější, koho obecná veřejnost vnímá jako experta. Ze všeobecného 
pohledu může být expertem automechanik, který svou zkušeností a zručností dokáže 
vyřešit problémovou situaci (nestartující motor vašeho auta za extrémně krátkou dobu) a 
lépe než jiný automechanik. Expertem může být znalec (specifikované problematiky) 
s určitou odborností, vysokými znalostmi podloženými studiem, které obsahují dovednosti, 
zkušenosti, atd., je profesionálem s určitou nezávislostí. 
Já označuji experta jako subjekt, který dokáže hledáním souvislostí v systému řešit 
zadanou problematiku expertní povahy. Je nyní ovšem nutno dodat do jakého bodu bude 
člověk, který řeší problematiku expertní povahy, označen jako expert a kdy jako specialista 
nebo odborník.  
S touto rozdílnosti by expert ztrácel svou významnost. Velmi dobře je definována 
spíše expertní činnost v knize Expertní inženýrství v systémovém pojetí jako:  
expertní činnost je systematický proces řešení expertního problému s využitím 
expertních metod, a to od získávání informací až po vyhotovení expertní zprávy, na němž se 
podílejí tyto subjekty: expert, expertní analytik a manažer expertizy. 
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1.2 Z EXPERTA EXPERTNÍM INŽENÝREM 
Pokud byl tedy stanoven expert, který vykonává určitý experiment a potřebuje 
k tomu určité předpoklady. Je nutné se nyní zaměřit na odbornost experta, a co lze a nelze 
expertně řešit. Neboť pokud řešíme určitou problematiku, řešíme ji v určitém oboru nebo 
alespoň v několika vzájemných oborech. My se budeme zabývat obory vědy a umění, které 
jsou přiřazovány k celku, nazvaném inženýrství. 
1.2.1 Věda pro experta 
Již bylo zmíněno, že filozofie hraje nezastupitelnou roli v budoucnosti, stejné je to 
i s inženýrstvím, které se úzce s filozofií pojí, a tak vytváří nové poznání v lidském 
pokroku. 
Vývoj inženýrství má své silné opodstatnění v historii, kde věda a technika byly 
utvářeny po celá století, někdy v pomalém rozvoji, jindy, především v minulém století, 
rychlým rozmachem a osvíceností. 
„Věda pomáhá k vytváření pravdivých teorií a k tvorbě modelů řešení problému, 
s cílem pochopit svět.“ [1, s. 166] 
Již americký vědec Peter M. Senge se ve svém tvrzení domníval, že vědecké 
myšlení nevede k osvícenosti a posilování lidského potenciálu, ale k existenciální úzkosti a 
pocitu absurdity z lidské bezvýznamnosti v nepochopitelně obrovském vesmíru. Další lidé 
mohou zase nabýt přesvědčení, že věda a technika jsou údernými rotami, kterými 
materializmus a instrumentalizmus triumfoval nad posvátnem a duchovnem.  
Věda ovšem vždy stála jako pojítko mezi snahou o pochopení a pochopením 
neznámého. Právě k práci ve vědě poslouží expertovi inženýrství, neboť díky inženýrství 
dokážeme rozdělit vědu na jednotlivé obory, které se mohou od sebe lišit.  
1.2.2 Vědecko-expertní- inženýr v oboru 
Pokud chceme vymezit inženýrské obory, kterými se expert bude zabývat, je nutno 
nejdříve identifikovat inženýrství (anglicky Engineering) a samotného inženýra. Podle 
venezuelského prof. Nagib Callaos je inženýrství spojením tří základních složek, a to vědy, 
techniky a praxe. [2]V inženýrství je věda uskutěčnována na akademické půdě a je chápána 
jako nauka o přírodní realitě. 
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Technika, je označována, jako podpůrný prostředek pro inženýrství. Technika, 
může být chápana, jako množina lidských činností, nebo pracovních prostředků, u kterých 
můžeme využívat různé nástroje, přístroje a procesy pro výrobu artefaktu. Praxe vyžaduje 
určitou úroveň znalostního kapitálu, kterého můžeme využít v technických i netechnických 
oborech [1, s. 167]. 
„Inženýrství je vědecká disciplína, která aplikuje technické a vědecké poznatky, 
využívá zákonů přírody, přírodních i technických prostředků k vytváření materiálů, staveb, 
strojů, zařízení, systémů a procesů, které splňují funkční kritéria s ohledem na kvalitu, 
ekonomiku a bezpečnostní kritéria ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí.“ [1, s. 
166] 
Tedy inženýr v inženýrství je svým způsobem vědec, který má určité znalosti a 
právě podle výše znalostí jsou vědečtí pracovníci rozdělení, a to z pohledu dosaženého 
vzdělání na akademické půdě. V České republice označujeme výši dosaženého vzdělání 
v technických oborech jako bakaláře (Bc.), inženýra (Ing.) a doktora (PhD.). Tyto tři 
základní tituly jsou dále specifikovány podle specializace na techniku nebo informační 
technologie. Ovšem z pohledu například britských titulů je v České republice inženýr 
označován jako Master of science (Msc).  
Více než titul poukazují na vlastnosti inženýra znalosti a dovednosti, které umí 
používat v určitém oboru. Při sběru těchto znalostí se inženýr musí seznámit s novými 
metodami, kreativním přístupem a specializovaným způsobem myšlení, který dokáže 
využít pro řešení problémové situace. 
1.2.3 Specifikace inženýrských oborů 
Při specifikaci oboru se již dostáváme k expertnímu inženýrovi, který je zaměřen 
pro splnění svého úkolu do určitého oborového vymezení. Pokud chceme tedy zaměřovat 
inženýra do určitého oboru, musíme se opětovné podívat na vyšší úroveň inženýrství, tedy 
vědu a od ní již dokážeme popsat oblasti, kterými se věda zaobírá. Pro inženýrské obory 
můžeme použít vědu o přírodě, vědu o technice, ale také vědu o filozofii, nebo spíše než 
specifikovat vědu bychom mohli najít pojítko mezi vědou, technikou a filozofií, neboť ani 
bez jedné specifikace by věda nemohla být nikdy utvářena a teoreticky by věda přírody bez 
filozofie nemohla býti ani vědou. 
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Věda pro inženýrské obory se dá spíše rozdělovat jako soubor podmínek: má své 
metody, techniky, má specifický objekt zkoumání, má vytvořenou terminologii a 
vymezené pojmy, má vlastní studijní obor, a je charakteristická určitou filozofií. 
„Důsledně se bude rozlišovat jedno inženýrství jako jedna základní oblast lidské 
činnosti a různé inženýrské obory jako aplikace v jednotlivých oblastech lidské činnosti.“ 
[1, s. 311] 
Inženýrské obory jsou tedy odvíjeny od lidských činností, a tak jak se člověk 
postupem času vyvíjí, dochází i k vývoji potřebných oborů. V dnešní době rozlišujeme 
základní dvě skupiny, a to klasické inženýrství a inženýrství, které je vyvoláno potřebami 
moderní společnosti, nazýváno novodobé inženýrství. 
1.2.4 Systémové inženýrství 
Asi nejzákladnější podmínkou všech, dosud základních charakteristik experta  
a inženýra, je to, jakým způsobem mohou ve svém oboru využívat dosažených znalostí pro 
uskutečnění určitého úkolu. Výborným popisem systémového inženýrství se zaobírá 
profesor Janíček 2013 ve své knize expertní inženýrství v systémovém pojetí.  
„Systémové inženýrství používá ve svých činnostech systémovou metodologii, tedy 
řídí se systémovým přístupem. Systémový inženýři by měli myslet systémově a používat 
systémové metody a algoritmy.“ [1, s. 183] 
1.3 Z EXPERTNÍHO INŽENÝRA RIZIKOVÝM INŽENÝREM 
Na začátku bylo zmíněno, že člověk se snaží zkoumat jednotlivé entity systému, 
s těmito entitami také pracuje a hledá vazby mezi nimi. Ovšem všechny entity jsou spojeny 
s určitou nejistotou. Každý z nás se snaží co nejvíce snížit tyto nejistoty tak, aby dopady 
nejistoty byly co nejnižší. A tuto nejistotu zkoumá expertní analýza rizik, jež vychází 
z inženýrství expertních analýz, a která se snaží odhalit a pracovat s ohroženou entitou 
rizika. Takovouto entitu můžeme nazvat riziková entita. [1, s. 311] 
Rizikový inženýr je v poslední době velmi často skloňovaný jev, který si vyžádaly 
podmínky trhu a především ekonomiky a sociálního vývoje. Spíše než popisem, co je 
příčina, riziko a dopad, se zkusme podívat na to, proč vůbec je potřeba inženýra rizik. Níže 
se pokusím vysvětlit pohled člověka na rizika a inženýra rizik. 
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1.3.1 Člověk a riziko 
Dřív než určíme člověka, který 
pracuje s riziky, je nutné si odpovědět, 
proč by člověk měl chtít pracovat s riziky  
a nejistotami, které jej ohrožují.  
Z tohoto pohledu si člověk vždy 
při nejistotě vědomě nebo nevědomě 
hledá výši dopadu nejistoty, neboť člověk 
ví, že z nejistoty, která ho ovlivní, může 
nastat problémová situace, a to jak 
v podobě finančního nákladu, ohrožení na 
zdraví, ztrátou svobody, zklamáním, 
ztrátou lásky atd., vědomě nebo 
nevědomě člověk každý den přichází do 
styku s riziky. Nevědomé jsou například 
přírodní síly a to nejenom z pohledu 
přírodních katastrof, ale také vývojem 
člověka a pohledem na život. Vědomé 
rizika jsou ty, o kterých má člověk 
alespoň malé ponětí, někdy to je pouze 
malý pocit nebo impulz. Jindy vědomě a 
účelně hazarduje s nejistotou. Jak tedy 
člověk s nejistotou pracuje? Vždy člověk 
pracuje s vědomými riziky, podle 
terminologie můžeme říct, že jim přiřadí 
podvědomě výši pravděpodobnosti, že se 
riziko stane a výši dopadu, a podle toho 
se rozhodne. Tento proces ovšem probíhá 
v lidském mozku v okamžiku a jeho 
výsledek záleží na tom, jaké má daný 
člověk zkušenosti, znalosti, vlastnosti  
a přístup k riziku. To, že člověk vytvoří 
problémovou situaci, která ho ohrožuje, 
může být někdy pouze nedostatkem 
informací nebo špatným vyhodnocením. 
1.3.2 Rizikový inženýr a riziko 
Na rozdíl od neznalého člověka 
má rizikový inženýr úkol pracovat 
v systému a vyhledávat podměty 
nejistoty. Tak jako expertní inženýr má 
různé nástroje, jak vykonávat svůj úkol, 
tak i inženýr rizik má nástroje, jak 
pracovat v systému a to pomocí 
managementu rizik. Podle profesora 
Janíčka, který popisuje Management rizik 
ve své knize Expertní inženýrství 
v systémovém pojetí, znamená: 
management rizik koordinované vedení  
a řízení všeho, co souvisí s existencí rizik. 
Následně rozděluje dvě soustavy 
v systémovém pojetí, a to soustavu 
činností a soustavu procesů, se kterými 
rizikový inženýr pracuje. Zvláště jsem 
podtrhl slovo všeho, neboť řízení rizik je 
na rozdíl od expertního zkoumaní 
určitých systému, kde zkoumáme 
vymezenou strukturu entit, velmi 
odlišené. A to především z toho důvodu, 
že řízení rizik má na starosti zkoumat 
všechny vlivy, které mají určitou 
pravděpodobnost a mohou ohrozit danou 
entitu (pokud bych ve své práci zkoumal 
pouze obchodní nejistoty, které mohou 
nastat, a opomněl bych například 
nebezpečí ohrožení úrazem návštěvníků, 
ztrácí takové řízení rizik svůj význam, 
neboť není objektivní). Jedná se tedy o 
zkoumání všech vlivů, které mohou 
ohrozit entitu tak, aby inženýr rizik mohl 
s těmito nejistotami pracovat a snížit 
dopad negativního vlivu.  
Samozřejmě management rizik není jenom o vyhledávání rizik, ale také o práci 
s těmito riziky. Pokud se podíváme na učební obor na Vysokém učení technickém v Brně, tak 
struktura předmětu může poukazovat na statisticko-analytický přístup, kde za použití velkého 
množství informací dokáže inženýr rizik zkoumat pravděpodobnosti a dopady.  
I kdybychom identifikovali rizika a dospěli až k vyčerpávajícímu souboru rizikových 
faktorů, které by mohly nejenom negativně, ale i pozitivně ovlivnit entity, tak existují rizika, 
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které nejde analyzovat pomocí velikostí informací, a přece jsou na světě jevy, kdy tato rizika, 
které nejde analytickým přístupem hodnotit, mají obrovské dopady. [3, s. 28] 
1.4 NEŘÍZENÍ VERSUS ŘÍZENÍ RIZIKA AQUAPARKU 
V této části se pokusím poukázat, jaké je zaměření člověka, který má specifický úkol 
řízení rizika, a který má vědomý přístup k riziku, ale možná z neznalosti nebo vysokému 
zaujetí při jiné práci tyto rizika opomínají. 
1.4.1 Neřízení rizik aquaparku 
V této fázi projektu aquaparku mohu takto označit zastupitelstvo města Jeseník a úzké 
zainteresované osoby. Neřízení rizika není jev, u kterého by cíleně osoby opomíjely nejistoty 
nebo se je snažily vždy obcházet, ale z pohledu zastupitelstva se jedná  
o řešení problémů tehdy, až nastanou. Přitom pokud by v zastupitelstvu byla alespoň jedna 
osoba, která by někdy již aquapark za 200 milionů stavěla, dokázala by na některé 
problémové situace upozornit ještě před jejich vznikem. Je to jednoduché, pokud problémová 
situace nastane, vždy musí vlastník rizika vynaložit vyšší náklady, než kdyby vytvořil 
opatření, aby se tato rizika nestala.  
1.4.2 Řízení rizik aquaparku 
Z pohledu inženýra rizik je vidět, že aplikace managementu rizik a jeho fází na projekt 
aquaparku přináší jeden základní rozdíl, a to velikost povědomí o riziku, zatímco 
v praktickém projektu může být identifikováno 90 rizik, které mohou ohrozit projekt, tak 
zastupitelé mají pouze určité pokyny a postupy, podle kterých když budou pracovat, tak se 
náklady na opravy budou držet v určité úrovni. Pokud by z devadesáti rizik bylo pouze jedno, 
jež bylo realizátory opomenuto, a které by zachránilo miliony při realizaci projektu, stálo by 
zato řídit rizik. 
Zastupitelstvu a realizátorům projektu aquaparku nelze vyčítat, že opomněli to nebo 
ono riziko, prakticky se vždy může vyskytnout riziko, které i zkušený rizikový manažer 
opomene, ovšem někdy je lidská pýcha tak velká a přesvědčení, že člověk je neomylný, tak 
silné, že i když na člověka ze všech stran útočí podměty o vznikající nejistotě a nutnosti 
řešení, tak se nic nestane a nejistota prostě jenom pomalu eskaluje až do části, kdy dopady 
jsou tvořeny vysokými náklady na odstranění. Někdy to může být i vyšší zájem člověka 
opomíjet riziko.  
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Jindy neřešení rizika vyvolává podvědomě nejistotu a strach (většinou u člověka 
s vysokou odpovědností) a reakce některých lidí, může přerůst až do agrese a ta se může 
projevovat vymáháním určitého jednání na své okolí. [4, s. 179] 
1.5 PRÁCE S RIZIKY V SYSTÉMU 
Projekt aquaparku je určitou součástí záměrů, které mají nějaký cíl. I po dokončení 
stavby aquaparku a spuštění provozu bude provoz ovlivněn mnoha jinými silami. Tento 
pohled je zamřený na nadřazené stupně, ovšem z pohledu systému popisuje Doc. Zuzák ve 
své knize z podnikových krizí k vítězství, uvádí „ řízení podniku je rozhodování o činnosti, 
která má dopad z hlediska dlouhodobého časového horizontu, rozhoduje se o komplexním 
systému, který je součástí ještě komplexnějšího mega systému.“ [5, s. 46] V první části jsou 
popsány dopady rozhodnutí. Tyto rozhodnutí mají různý charakter, je jedno jestli je to dobré 
rozhodnutí nebo špatné, někdy rozhodnutí v dnešní době může být opravdu dobré, ale 
s opožděním několika let může přinést katastrofu. Pro řízení rizik jsou použity soustavy 
systému. 
1.6 SYSTÉMOVÉ MYŠLENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIK V AQUAPARKU 
Analýzy, řešení problémů, posuzování orientovanosti, dynamičnosti – všechny tyto 
akce a ještě více jsou součtem určitého systémového přístupu. Právě takovýto přístup je velmi 
důležitý, pokud dojde ke stanovení správných výsledků, jež mohou být použity pro vyvolání 
určité akce. Pohled na hodnocení riziky systémovým myšlením objevuje zcela nové poznání. 
Díky systémovému myšlení musí být porovnávány rizikové entity z mnoha směrů, při 
takovémto porovnání je nejistota vyvolána z rizika co nejnižší. Je to hlavní prostředek 
objektivního posouzení, který nespecifikuje pouze jeden pohled na řízení rizika. V systému 
může dojít k nahodilým událostem, které bez kreativního, analytického nebo produktivního 
myšlení nejsme schopni relativně posoudit.  
Při zaměření na práci řízení rizik aquaparku je zajímavý pohled na systémový přístup 
při posouzení výše dopadu rizika. Jednoduše bychom rizika, která „nelze“ ohodnotit 
finančním vyjádřením (nákladem dopadu rizika) prostě neohodnotili a zaměřili bychom se 
pouze na rizika, která se dají lehce spočítat a pěkně nám vychází částky. Ovšem, co když 
zrovna tyto rizika jsou závažná pro chod aquaparku, co když zrovna tyto nejistoty ohrožují 
základní DNA projektu? Jaká je tedy potom účinnost aplikace řízení rizik? 
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Právě systémové myšlení posune hranice poznání a dodá takové kroky a přístupy, 
které pomohou tyto dopady vždy vyjádřit v číslech. Často se můžeme setkat s tím, že některá 
rizika prostě vyjádřit finančně nejde, ale nebyl pouze použit nesprávný přístup? Při porovnání 
rizik, které jsem vyjádřil ve finančním nákladu diplomové práce je zřejmé, jak s těmito riziky 
dále pracovat a právě pohled tzv. „z druhé strany“ mi umožnil posoudit objektivně i obtížná 
rizika.  
O pravdivosti vyjádření se mohou vést spekulace, jaká je pravděpodobnost zrovna takového 
dopadu rizika, ale vždy není ten hlavní cíl stanovit přesnou částku, ale spíše částku, která se 
nejvíce riziku přibližuje a vždy je lepší riziko vyjádřit jakoukoliv pravděpodobnou částkou, 
než jej ponechat bez označení důležitosti. 
Tento způsob myšlení v systému sleduje také další vazby při práci s riziky. Například 
si představme, že rizikový inženýr dostane za úkol porovnat určité množství rizik a vybrat ty 
nejdůležitější, které je potřeba řešit. I v mé práci při stanovení výše dopadu rizika jsem 
poukazoval na čas, který velmi silně působí na riziko a mění výši jeho dopadu (každou 
vteřinou). Jedná se tedy o neustálý proces, je třeba postavit myšlení k riziku tak, abychom ho 
pochopili jako něco živého, co se neustále vyvíjí, zdokonaluje se vlivem času a vyvolává 
rozhodnutí, která uděláme nebo neuděláme. Takto může rizikový inženýr zhodnotit správně 
rizika a určit, které mají tu nejvyšší prioritu a dopad. Poté rizikový inženýr může prezentovat 
rizika třeba zadavateli úkolu, ale poukázat na aktuální výši rizika a to konkrétně řešit je úkon, 
při kterém je potřeba mít alespoň dva základní předpoklady a to jsou informace a selský 
rozum. V takovém přístupu se potom může rozhodnout, které rizika jsou akutní, které 
přesunout, redukovat, sjednotit nebo kterými se nezaobírat. Ovšem nelze tento úkon udělat 
pouze jednou, je třeba neustále sledovat, jak se vyvíjí okolní prostředí a jaký má vliv na 
samotné riziko. 
Systémové myšlení má ještě jednu pozoruhodnou vlastnost, a to dívat se na určité 
charakteristiky kritickým pohledem. Umět použít kritický pohled je velmi užitečná vlastnost. 
Nejedná se zde o to neustále na něco poukazovat a pošpinit něco, co druhý vytvořil, ale snaha 
číst v odborné knize nebo projektu k aquaparku a poukázat na informace, které jsou zavádějící 
a vytrácí se silně z kontextu, nevěřit všemu, co se píše, do posledního písmene. Například ten, 
kdo psal projekt na sto stran a u devadesáté strany už nevěděl co psát, tak si něco vymyslel, 
aby sto stran napsal a je jedno že 99 % čtenářů nepochopí, co zde bylo napsáno, protože 
nejsou tak zkušení, znalí nebo jenom nevidí do myšlení tvůrce, ale on dostane zaplaceno za 
sto stran. Umět kriticky hodnotit by mělo být hlavní náplní výuky studentů vysoké školy. 
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1.7 POSUN RIZIKOVÝCH PROCESŮ 
Obor zaměřený na řízení rizik je oborem neustále se rozvíjejícím. Jeho uplatnění je 
možno použít v oborech technických i netechnických. Potřeby uplatnění řízení rizik vyžaduje 
znalost dvou základních vlastností pro stanovení rizika.  
1.7.1 Koncepce individuální a kolektivní „velikosti rizika“ 
Tuto problematiku vyjadřuje profesor Janíček ve svých učebních textech systémového 
pojetí [20, s. 523] jako progresivní koncepci, která pracuje s kritickými hodnotami nejvýše 
přípustného rizika vzniku poruchy, v tomto pohledu je první veličinou přesně definovaný 
důsledek.  
Hlavní smysl této koncepce spočívá v jeho rozdělení. Stejné rozdělení je i níže 
uvedeno v jednotlivých fázích managementu rizik. [20, s. 523] Jedná se o rozdělení již 
stanovených důsledků do kategorií a každému důsledku je následně přiřazena 
pravděpodobnost.2 
1.7.2 Chaos a synergie rizika 
To jak přistupovat k rizikům je již stanoveno historicky a vyvíjeno po desítky nebo 
spíše stovky let. Ovšem v řízení rizik můžeme vidět i nové přístupy zaměřující se především 
na dnešní množství informací a jejich chaotický vývoj. O tom, jak pracovat v dnešní době 
s riziky pojednává následující otázka. 
 Jde pracovat synergeticky s riziky? 
Je důležité si uvědomit co vlastně synergie je a jestli je její uplatnění i v této práci, 
podle prof. Janíčka je synergie vymezena takto: 
„Synergie znamená spolupůsobení, spolupráci či součinnost částí soustavy v podobě 
kooperací činností a procesů v soustavách jakéhokoliv tipu, což z nich vede k novým kvalitám 
projevů chování v podobě zvýšení jejich účinnosti a efektivnosti“ [19, s. 1047] 
Z definice je zřejmé, že pokud bychom chtěli synergeticky působit na rizika, tak 
zvýšíme jejich výše stanovené vlastnosti, dopad a pravděpodobnost, ovšem pokud bychom 
                                                 
2
 Kategorizaci rizik rozděluje Prof. Janíček na základní čtyři rozdělení Minor, Major, Critical a 
Catastrophic v učebních textech - Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. 
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synergeticky působili v celém managementu rizik, především tedy ve fázi ošetření rizik, může 
nastat efekt snížení nákladů na odstranění rizika a zvýšení efektivity z navrhnutých opatření.  
1.8 PLÁN MANAGEMENTU RIZIK 
Plán managementu rizik je část managementu rizik, která bude obsahovat základní 
informace o projektu, klíčové skutečnosti, nejistoty, plánované akce pro management rizik, 
vymezení zainteresovaných subjektů a vazby mezi nimi.  
1.8.1 Hlavní cíle investičního projektu 
Subjekty zainteresované do investičního projektu přináší různé cíle projektu. 
Cíl města Jeseník: cílem je rekonstrukce městského koupaliště města Jeseník, zvýšení 
atraktivity města a růst turismu. 
Cílem investičního projektu: cílem je maximalizovat efektivnost investovaných 
prostředků a to i za podmínek, že projekt bude v budoucnu nevýdělečný. Provoz při nízkých 
provozních nákladech. 
Integrovaný plán rozvoje města Jeseník: dobudování infrastruktury v centrech 
turistického ruchu pro aktivní formy cestovního ruchu (rozvoj vybavenosti v oblasti sportu  
a rekreace). 
1.8.2 Typ projektu 
Investor 
Technické služby Jeseník a.s. 
Název investičního projektu 
Regionální aquapark Jeseník  
V tomto projektu je uvedeno primárně pořízení a zhodnocení majetku. Jedná se  
o interní investiční projekt, který řeší rekonstrukci stávajícího městského koupaliště 
v Jeseníku. Rekonstrukcí bude postaven aquapark s celoročním využitím.  
Investice vyvolá potřebu také provést: 
- rekonstrukce stávajícího objektu, 
- rekonstrukce venkovního bazénu, 
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- výstavba propojovacího koridoru, 
- úprava komunikace v blízkosti koupaliště. 
1.8.3 Důležitost projektu pro podnik TSJ 
Společnost Technické služby Jeseník nemá zkušenosti s aktivitami cestovního ruchu a 
ve svém portfoliu služeb neobhospodařují žádné sportovní ani rekreační středisko, ovšem 
v dnešní době hospodaří dřívější příspěvková organizace s rozsáhlých množství majetku 
města Jeseník a investičním projektem, připadne TSJ nový obhospodařovaný majetek. 
Největší změny společnost čekají v technologické odbornosti, rekreačních službách  
a marketingovém řízení projektu, které přináší dosud nové řízení rizikových procesů. 
Tabulka č. 1 – tabulka stanovení důležitosti projektu pro podnik TSJ 
 Kritérium Popis kritéria 
1 Strategický význam pro budoucnost 
Projekt je z pohledu investice klíčový pro další rozvoj 
Technických služeb Jeseník, ovšem není podmínkou 
dalšího rozvoje společnosti 
2 Velikost výdajů a přínos projektu 
Varianta dle počtu návštěvníků  osoba/rok [6] 
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
242 350 198 100 153 760 
Celková roční bilance po započtení účetních odpisů v Kč 
2 680 378 Kč -627 122 Kč -3 940 922 
Problematika u nově vznikajícího projektu je odhadnutí specifikovaného přínosu pro 
společnost. V počátečních fázích provozu bude v aquaparku nižší zisk, kde budou zvýšeny 
náklady na provoz do té doby, než dojde k synchronizaci všech procesů. 
3 Podíl na zisku TSJ v % 59,48% <0% <0% 
 
Ve strategickém významu projektu pro společnost TSJ hraje velkou roli kapitál, který 
vlastní Technické služby Jeseník a to v hodnotě 109 327 000 Kč při hodnocení výroční 
zprávy 2011 a pouze investiční záměr rekonstrukce koupaliště v Jeseníku k  7.1 2013 činí 
216 000 000 Kč. Tímto společnost TSJ získá do své správy majetek, kterým strategicky změní 
své postavení vůči konkurenci, zákazníkům, dodavatelům a zajistí společnosti TSJ vstup na 
nový trh a segment služeb.  
Při hodnocení důležitosti projektu pro TSJ bylo stanoveno důležitější kritérium výdajů 
udržitelnosti projektu před investičními náklady, neboť ty jsou vytvářeny z investičních 
záměrů města Jeseník - úvěrem cca 160 mil. Kč, dotacemi ROP cca 40 mil. Kč a zbytek  
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ze zdrojů města Jeseník. Investice společnosti TSJ do projektu jsou tedy pro zahájení 
výstavby zanedbatelné.  
Tabulka č. 2 - vyhodnocení důležitosti projektu pro společnost TSJ 
Strategický význam pro 
budoucnost 
Velikost výdajů a přínos 
projektu Podíl na zisku 
+ - 0 
(Pro hodnocení byly použity střední hodnoty návštěvnosti.) 
Projekt je pro společnost TSJ z hlediska strategie důležitý, ovšem při porovnání 
dalších kritérií je vidět, že společnost může v dlouhodobém hledisku mít problémy se správou 
nového majetku. Celkově označuji projekt jako středně důležitý pro společnost TSJ.  
1.8.4 Posouzení úplnosti a konzistence podkladů 
Posouzení podkladů podle metody 6W se zaměřením na personální stránku aquaparku. 
Dle dostupných materiálu, které jsou ke stažení na stránkách projektu aquaparku [6]. 
Tabulka č. 3 - Posouzení podkladů podle metody 6W 
6W Posouzení podle veřejně dostupných podkladů  
k 1. 1. 2013 
Podklady  
Kdo?  
Nejsou zde uvedeny požadavky na pracovníka. 
Ekonomická analýza 
projektu verze  
k 21. 6. 2012. 
Zdrojová tabulka 
provozních výdajů RAJ. 
Finanční a ekonomická 
analýza RAJ. 
Popis investičního záměru 
RAJ. 
Marketingová analýza 
RAJ. 
Harmonogram projektu 
RWC.  
Jsou uvedeni pracovníci podle druhu činnosti a jejich počet. 
Proč? Nejsou vymezeny odpovědnosti v provozu aquaparku. 
Jsou nastaveny základní platové podmínky. 
Co? Nejsou navrhnuty pracovní činnosti v prostorech aquaparku. 
Jak?  Nejsou nastaveny aktivity pracovníků. 
S čím? Nejsou nastaveny zdroje, které budou pracovníci používat pro 
svou činnost. 
Kdy?  Není vymezen harmonogram pracovních činností. 
Jsou nastaveny pracovní úvazky zaměstnanců. 
Projekty zpracované k veřejnému nahlédnutí jsou zpracovávány společnostmi 
CENTROPROJEKT a.s., GHC regio s.r.o. Z důvodu harmonogramu projektu je důležité, aby 
společnost TSJ dokázala již ve fázi stavebních prací specifikovat pracovníky, kteří budou 
přicházet do styku s riziky a nastavit podmínky předpokladů řízení rizik v aquaparku. 
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1.8.5 Určení zainteresovaných v procesu, role a odpovědnosti 
Sponzor projektu  
Jako sponzor projektu zde vystupuje vrcholový vlastník rizika, tedy Technické služby 
Jeseník, které budou přejímat odpovědnost a budou zodpovědní za dosažené cíle a přínos 
projektu. 
Manažer rizika 
Osoba odpovědná, která dohlíží na proces managementu rizik. Tato osoba bude 
zvolena po dokončení realizované rekonstrukce bazénu a bude spuštěn jeho provoz.  
(Již v projektové fázi je zvolena odpovědná osoba, která má dohled nad realizací projektu.) 
Vlastník rizika a vlastník akce 
Vlastník rizika je rozdělen podle osob zodpovědných za konkrétní riziko, proto jsou 
vlastníci rizika rozděleni podle personálních procesů regionálního aquaparku. Vlastník akce 
bude mít odpovědnost stejnou jako vlastník rizika spolu s hlavním odpovědným vedoucím, 
který kontroluje daný proces řešení konkrétního rizika. 
Tabulka č. 4 - identifikace vlastníků rizika 
Vlastník 
akce, rizika 
Krytý objekt aquaparku bez 
wellness provozu 
Wellness a saunový 
provoz 
Letní část aquaparku 
Vedoucí 
provozu Zodpovědnost za všechny provozy hlavní vlastník rizika 
Strojník Vlastník rizika spojený s funkčností 
aquaparku. 
Vlastník rizika spojený 
s funkčností aquaparku. 
Vlastník rizika spojený 
s funkčností aquaparku. 
Plavčík Vlastník rizika spojený s bezpečností 
návštěvníků.  
Vlastník rizika spojený 
s bezpečností návštěvníků. 
Úklid Vlastník rizika spojený s hygienickými 
požadavky. 
Vlastník rizika spojený 
s hygienickými požadavky. 
Vlastník rizika spojený 
s hygienickými požadavky. 
Pokladní Vlastník rizika odpovědný za finanční 
prostředky.  
Vlastník rizika odpovědný za finanční 
prostředky. 
Zahradník  
 
Vlastník rizika odpovědný 
za bezpečnost návštěvníků. 
Brigádníci  
 
Vlastníci rizika bezpečnosti návštěvníků, 
vlastníci akce společně se zahradníkem 
nebo technikem. 
Recepční 
wellness 
 Vlastník rizika odpovědný za 
finanční prostředky. 
 
Masér  Vlastník rizika odpovědný za bezpečnost 
návštěvníků. 
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Barevné rozdělení tabulky znázorňuje četnost, kdy přichází vlastník rizika do styku 
s rizikem. Všechen personál bude přicházet na svém pracovišti do styku s riziky, které mohou 
ovlivnit nejenom jejich pracovní náplň, ale také chod celého aquaparku. 
 Příklad zodpovědnosti vlastníků rizika 
Vlastník rizika: uklízečka -  pokud personál zajištující hygienickou bezpečnost nebude 
dodržovat personální úkoly nebo budou-li špatně tyto úkoly nastaveny, může personál 
například snížit četnost úklidu mokrých ploch a tak zvýšit pravděpodobnost uklouznutí, pádu 
nebo zranění některého účastníka aquaparku.  
V tomto případě se aquapark může dostat do mediálního tlaku a v počátcích provozu 
aquaparku tato událost může silně ovlivnit provoz a návštěvnost aquaparku. 
Členové projektového týmu 
Tabulka č. 5 - členové projektového týmu 
Investor:  
Technické služby Jeseník a.s.  
Zpracovatel analýzy: 
Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.  
Petr Ministr  
Ing. Jan Geiger  
Ing. Jaromír Voráč  
Ing. Libor Halas  
František Chovanec  
Ing. Jiří Uher  
Projektant:  
CENTROPROJEKT a.s.  
Projekční tým:  
Ing. Jaromír Kužela (HIP)  
Ing. Zdeněk Řihák  
Ing. Václav Stuchlík  
Ing. Jiří Weisfeit  
Bc. Tomáš Navrátil  
 
 (Údaje vychází z Ekonomické analýzy projektu verze 2.1) 
Všichni členové projektového týmu jsou účastníci procesu managementu rizik a jejich 
rozhodování bude působit jako rozhodující faktor při velikosti pravděpodobnosti výskytu rizik 
v aquaparku.  
Ostatní zainteresovaní 
Mezi ostatní zainteresované patří také město Jeseník, politické strany města, které jsou 
- ČSSD, Strana svobodných občanů, ODS, KSČM, MLADÍ PRO JESENÍK, TOP09, 
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NEZÁVISLÍ – JESENÍK, KDU-ČSL a v neposlední řadě také občané města Jeseník, kteří 
měli možnost měnit stav projektu v jeho počátcích a tím ovlivnit míru rizika v největším 
měřítku pravděpodobnosti.  
Například podle velikosti investovaných prostředků nebo podle rozloh plaveckých 
ploch a wellness služeb. 
Shrnutí důležitosti a rizikovosti projektu  
Tabulka č. 6 – vliv rozdělení odpovědnosti na důležitost a rizikovost projektu 
Účastník 
procesu 
Role odpovědnosti v procesu 
managementu rizik 
Varianty odpovědnosti projektu podle 
rizikovosti a důležitosti pro podnik  
Nízká Střední Vysoká 
Sponzor 
projektu 
Sponzor projektu rozhoduje o fázích 
procesu managementu rizik ohledně 
schvalování procesů rizika, výšky 
investice, redukce, retence a 
odstranění rizika. 
Auditní kontrola 
prováděna 
auditorskou 
společností. 
Pravidelná 
kontrola 
vedením 
TSJ. 
Pro sponzory 
projektu 
vytváření 
reportingu. 
Manažer rizika 
Zodpovědnost za nastavení procesů 
managementu rizika, vytváření 
směrnic a pokynů. 
Vypracování 
bezpečnostních 
předpisů. 
Podpora 
workshopů 
řízení rizik. 
Komunikace 
s vlastníky 
rizika pro 
určení 
odezvy 
rizika. 
Vlastník rizika Angažovanost při řešení rizika - předcházení rizika. 
Zodpovědnost řešení konkrétních rizik podle 
důležitosti a ovlivnění celého chodu aquaparku, 
časová náročnost, externí zdroje řešení. 
Vlastník akce 
Zodpovědnost pří řešení rizika, 
dočasná angažovanost do vyřešení 
rizika. 
Intenzita řešení rizika podle prováděné akce, 
externí zdroje. 
Členové 
projektového 
týmu 
Řízení a stanovení rizik podle 
působnosti v projektu. Intenzita řešení rizika podle odborné působnosti. 
Ostatní 
účastníci 
Město Jeseník 
Dojednání rozdělení vlastnictví rizik, které nejvíce 
ovlivňují aquapark – nadměrné investice do oprav 
v případě poškození požárem, povodněmi atd. 
Politické strany 
Politické strany nemusí být přímými uživateli 
výsledků, ale mohou být daným projektem 
ovlivněny – podpora nebo zavržení projektu. 
Občané města Jeseník Osobní přístup k projektu, podpora nebo zavržení projektu. 
 
1.8.6 Frekvence managementu rizik 
Časování managementu rizik je závislé na fázi celkového projektu a strategii, kterou 
zvolí vedení aquaparku. Je důležité, aby vedení aquaparku dokázalo vymezit základní 
pravomoci a odpovědnosti všech zaměstnanců společně s hledáním rizik a sestavení třídníku 
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rizik. V další části je důležité nastavení kontrolních procesů, nastavení komunikace s vedením 
Technických služeb, zaměstnanci a zpracování plánu managementu rizik, případně krizového 
plánu pro další období. 
Tabulka č. 7 - kroky managementu rizik v projektu aquapark 
Krok  Akce – termín  Zodpovídá  
1 3/2013 – 6/2014 stavební práce  
- vytvoření předpisu BOZP pro pracovníky provozu 
- identifikovat nová rizika 
- hledat rizika spojená s dodavateli 
TSJ, realizátor stavby, 
projekční tým 
2 7/2014 zahájení zkušebního provozu 
- zpracovat upřesnění BOZP  
- identifikovat další rizika provozu 
- sladění rizik spojená s dodavateli 
- zpracování předpisů a směrnic pro návštěvníky 
- kvantifikovat a navrhnout ošetření rizik 
- vymezení přímé odpovědnosti zaměstnanců 
Projekční tým, TSJ, 
vedoucí provozu 
3 9/2014 kolaudace aquaparku Jeseník 
- znovu posuzování rizik při ostrém provozu 
- zahájení reportingu a nastavení komunikace s TSJ 
- hledání kontextu předpisů a směrnic 
- zavedení workshopu se zaměstnanci o rizicích 
Vedoucí provozu, 
TSJ 
4 9 – 12/2014 provoz welness v aquaparku Jeseník 
- nastavení kontrolních procesu 
- kontrolní audit 
Vedoucí provozu, 
TSJ, auditorská 
služba 
5 12/2014 - 1/2015 hodnocení BOZP, šíření škod a výskytu rizika 
- předložení krizového plánu na rok 2015 
Vedoucí provozu 
 
Kromě identifikace rizika je důležité neustále komunikovat se zaměstnanci při hledání 
nových rizik a vzdělávat zaměstnance v procesu managementu rizik pomocí workshopů, 
školení a odborných konzultací.  
Pro uchování dat a záznamů o rizikových situacích může provozní vedoucí provádět 
mnoho řídících procesů pro uchovávání dat a jejích případné využití (reporting). 
1.9 URČENÍ MANAŽERA PRO MANAGEMENT RIZIK 
Při velikosti projektu a personálnímu obsazení musí mít zvolená odpovědná osoba 
množství rozhodovacích pravomocí. Musí zde být postaven manažer, který bude schopen 
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nejen mimořádné situace zvládat, ale bude je také umět přeměnit v příležitosti, především 
v akutní fázi. Manažer by měl svůj přístup v krizových situacích založit na principech, díky 
kterým dokáže ovlivňovat prostředí, ve kterém může posilovat pravomoci. [7, s. 264] 
Obvyklým postupem může sponzor projektu zvolit manažera rizik, společnost TSJ má pro své 
zvolení variantu buď externího odborníka na problematiku, nebo interního, v této podobě by 
se jednalo o přiřazení funkce vedoucímu pracovníkovy.  
 Zvolený manažer rizika musí být schopen včas identifikovat krizové faktory a 
reagovat na ně svým rozhodnutím, tyto rozhodnutí, je ovšem nutno konzultovat úzce se 
zájmovými skupinami Stakeholdery pro zajištění informovanosti [8, s. 45]. Musí být schopen 
přebírání odpovědnosti vůči zájmovým skupinám, musí být kreativní v období krize. 
Aquapark bude obsluhovat určité množství personálu a proto, musí manažer rizik hledat 
takové způsoby interní komunikace, které umožnují sdělovat zaměstnancům protikrizová 
opatření a minimalizovat dopady z těchto opatření. [9, s. 65] 
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2  R2 IDENTIFIKACE RIZIK 
Cílem identifikace rizik bude nalézt co nejvíce rizik v projektu regionálního 
aquaparku, porozumět jejich podstatě a správně je popsat. Seznam rizik bude vycházet 
z projektových analýz, externích odborníků na problematiku a interních expertů. Tyto rizika 
budou dále roztříděny a označeny podle systému nejvhodnějšího pro daný projekt. 
2.1 METODY POUŽÍVANÉ PŘI IDENTIFIKACI RIZIK 
Při identifikaci rizik je nutné analyzovat, jaké procesy se v aquaparku budou 
vyskytovat, v těchto procesech následně definovat subjekty, které tyto procesy ovlivňují  
a následně identifikovat možná rizika. 
2.1.1 Analýza procesů v projektové a provozní fázi aquaparku 
Aquapark je podle harmonogramu rozdělen do několika fází, ovšem pokud by měli 
manažeři rizika vyhledávat hrozby až ve fázi zkušebního nebo ostrého provozu, mohou se 
projevit rizika vzniklá projektem nebo výstavbou. Tyto rizika je nutné eliminovat s nízkými 
náklady již v projektové fázi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1 – procesy aquaparku 
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V grafické analýze jsou zaznamenány procesy, které v důsledku provozu na sebe 
navazují. Šipky udávají provozní následnost procesů, ovšem v některých případech vnikají 
procesy obousměrně. 
V prvotních fázích procesů se vyskytují subjekty na okrajích grafické analýzy. 
Všechny subjekty přináší počátky procesů, ve kterých mohou vznikat určité nejistoty. Přesná 
specifikace procesů a úkolů, které proces představuje, může být určena odhadem nebo 
pozorováním při provozu. Je důležité si uvědomit, že procesy vznikající v organizaci mají 
potřebu se neustále měnit, jsou dynamické a odráží se v čase. Hledání rizik v takových 
procesech nekončí při první identifikaci, ale v průběhu času se mění stálá rizika, změní své 
dopady a mohou vznikat nová rizika. Průběh času může být proces chápán podle 
harmonogramu jako projektová fáze, stavební, zkušební provoz a ostrý provoz. Z těchto 
důvodu nebudou specifikovány samostatné procesy a jejich úkoly, ale skupiny a subjekty, 
které mají ve své vazbě procesy. 
Finanční skupina 
Z grafické analýzy do provozu aquaparku vstupují subjekty, které přináší finanční 
prostředky, v tomto případě zde vstupuje zákazník kupující si službu, Technické služby 
Jeseník a město Jeseník. Ve vnitřních procesech podniku se provozní finance kontrolují, 
uschovávají nebo přerozdělují podle potřeb provozu. Subjekty přijímající finanční prostředky 
aquaparku jsou zaměstnanci, dodavatelé, banka nebo město Jeseník a ostatní. Zde je viditelný 
obousměrný tok procesu. Důležité je to, že pokud nalezneme rizika v jednom toku procesu, 
mohou se vyskytnout i v opačném toku jiná rizika. 
Servisní a technická skupina 
Provozní zařízení aquaparku je technologicky náročné a to především v tom případě, 
že jedním z požadavků na aquapark jsou nízké náklady na provoz. To přináší technologie 
snižující náročnost na energiích (kogenerační jednotky, solární panely, rekuperace, tepelná 
čerpadla). Rizika vznikající při práci s těmito technologiemi vyžadují odbornosti od 
obsluhovatelů, podmínky záruk technologií a jejich servisu. Další procesy vznikající v této 
skupině budou mít vliv na bezpečnost, a to jak na bezpečnost návštěvníků, tak zaměstnanců. 
Tyto rizika by měla být identifikována v nejlepším případě již ve fázi projektu, aby na ně 
realizátoři mohli reagovat. 
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Skupina legislativy a práva 
Tato skupina je z pohledu rizika velice významná, neboť dokáže snižovat dopady 
rizika na minimum. V provozu aquaparku vznikají legislativní nároky na kontrolu kvality 
vody, hygienické kontroly, odevzdávání laboratorních vzorků, a revize.  
Dále mohou vznikat kontroly, které nejsou nutné pro provoz aquaparku, podřízení se 
systému ISO atd. Všechny tyto požadavky mají mít tendenci co nejvíce snižovat riziko, 
ovšem je opět nutné sestavit oboustrannou analýzu procesu, vytvořit priority a určit, co je 
důležité a co ne. Pokud se podíváme na dopady rizika, tak díky subjektům vystupujícím na 
finančním trhu dokážeme provádět transfery významných rizik s největším dopadem 
(pojištění). Tato skupina také umožňuje snižovat vznik nebo dopady rizik vytvářením pravidel 
mezi zaměstnanci, dodavateli nebo zákazníky. 
Manažerská skupina 
Někdy ovšem nastavení pravidel nestačí, proto můžeme provádět manažerská 
rozhodnutí. V této skupině je nejvýše postavenou osobou manažer rizika, který má určitou 
odpovědnost za rizika, ovšem jeho úkolem je také předávat určitá rizika, a to nejen na nižší 
stupně řízení, ale také mezi dodavatele, TSJ a město Jeseník.  
Procesy vznikající v této skupině by měly upravovat v prvním případě řád a následně 
personální řízení (určení úkolů, nastavení harmonogramů, vymezení vztahu k organizaci). Ve 
všech těchto procesech opětovně vznikají rizika, zde ovšem na rozdíl od stroje mohou 
zaměstnanci rizika ovlivnit pouze svým chováním, odpovědnosti a proaktivitou. Pro rozvoj 
aquaparku bude tedy mít osoba na pozici vedoucího největší vliv na výskyt a dopad rizika. 
Skupina nákupu 
Podíly na výskytu a řízení rizika má také skupina rizika organizující dodavatelské 
aktivity (vyhledávání spolehlivých dodavatelů, komunikaci s dodavateli, nákup materiálu), 
procesy, které vznikají v této skupině, mohou mít i strategický význam pro rozvoj aquaparku, 
neboť nejen díky pojištění můžeme přenášet riziko, ale také pomocí nákupu služeb od 
externího dodavatele, který má zkušenosti a odbornost.  
V aquaparku se může jednat především o rizikové oblasti ukládání dat, správu dat a 
jiné.  
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Obchodní skupina 
Již při stanovení záměru projektu aquaparku museli navrhovatelé vidět určité vize, sny 
nebo cíle a realizátoři záměru analyzovat trh. Díky těmto subjektům mohly následně 
zainteresované osoby stanovit určitou strategii, podle níž se definovalo, jaké služby bude 
aquapark poskytovat a komu.  
Obchodní skupina procesu a její nastavení bude mít zásadní vliv na provoz a 
především rozvoj aquaparku. Strategie zvolená pro budoucí roky bude obsahovat nejen 
skupiny cílových zákazníků, ale spolu s nimi do strategie bude vstupovat subjekt jako 
konkurence, odpůrci projektu, atd.  
V této skupině budou identifikovány rizika spojena s marketingovými aktivitami, 
politickým vlivem, životní úrovní obyvatel města Jeseník, návštěvnost turistů atd. 
2.1.2 Posouzení dokumentace a báze znalostí 
Rozpoznávání rizik podle dostupných materiálů, které byly znázorněny v části 1.1.4, 
posouzení úplnosti a konzistence podkladů. Tyto rizika byly zapsány do seznamu rizik, 
v těchto materiálech se jedná o časová rizika, tedy porovnání harmonogramu se zadáním 
projektu. Dále rizika budou identifikována podle personalistiky znázorněné v části 1.1.5. 
Určení zainteresovaných v procesu, role a odpovědnosti. Následně rizika v problematice 
technologie, jejich náročnosti a finančními náklady.  
Dalšími materiály, které budou použity, jsou směrnice, nařízení a právní ustanovení 
pro provoz aquaparku, především tedy vyhláška č. 238/2011 Sb. Tato vyhláška a další budou 
detailněji popsány níže. Základní rozdělení dokumentace pro identifikaci rizik je důležité, 
protože aquapark a wellness, jsou služby, které budou poskytovány prioritně zákazníkům, 
tedy zákazníci se budou dostávat do přímého styku s riziky a budou ohroženi. Toto rozdělení 
bude specifikováno níže. 
2.1.3 Rozhovory a diskuze s odborníky 
Odborníci k problematice aquaparku poskytovali informace o projektu na veřejném 
projednávání v Jeseníku, kterých se účastnil expertní tým stanovený městem Jeseník pod 
vedením Doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D. 
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2.1.4 Značení rizik 
Značení rizik je převzato z knihy Management rizik projektů od autorů Michal 
Korecký a Václav Trkovský. Značení určuje rozdělení rizika podle skupin  
a následně daná rizika identifikuje podle hloubky struktury rizik.  
Značení je přehledným identifikátorem rizik, ovšem v některých částech managementu 
rizik může vznikat shoda rizik z různých oblastí, tyto rizika následně vyhodnocujeme a může 
se stát, že při velkém projektu a při financování ošetření rizika tuto shodu nemůžeme včas 
identifikovat a riziko započítáme vícekrát, poté nám vznikají vyšší náklady na ošetření, třeba i 
ne významných rizik. [10] 
Tabulka č. 8 - Značení rizik 
Úroveň třídění Použitý znak Příklad označení 
1 – hlavní skupina velké písmeno T (technická rizika) 
2 – podskupina rizik číslice T1 
3 – jednotlivá rizika malé písmeno T1a 
4 – složky rizika číslice T1a_1 
 
Systém seznamu rizik bude rozdělen podle skupin a značení podle tohoto systému. 
[10]U všech rizik je nutné také identifikovat příčiny rizika. Podle těchto příčin se budou 
rozvíjet další rizika a návaznosti mezi sebou. Dále u rizik budou provedeny odhady dopadu.
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2.2 SEZNAM RIZIK SPOJENÝCH S PROVOZEM REGIONÁLNÍHO AQUAPARKU JESENÍK 
Tabulka č. 9 - seznam kategorizovaných rizik 
ID Název Zodpovědnost Příčina  Hrozba Důsledek  
F Finanční Hlavní vedoucí    
F1 Výběr skladování a vydávání peněžních 
prostředků 
Hlavní vedoucí, 
pokladní 
   
F1a Platby od zákazníka     
F1a_1 
Inkaso padělaných a pozměněných peněž 
Pokladní  Malá kontrola padělků, nedostupné 
identifikační zařízení, neodbornost  
v kontrole 
Příjem padělané finanční 
hotovosti do pokladny 
Odepsání finanční hotovosti, 
vznik nákladu 
F1a_2 
Inkaso neúplné částky za služby 
Pokladní, účetní Malá gramotnost příjemce peněz, 
chybný pokladní přístroj, nedodržení 
kontroly  
a přepočtu fin. hotovosti a 
elektronických plateb 
Výběr nižší finanční částky než 
požadované 
Snížení příjmové částky 
F1a _3 Kurzové riziko (přijímaní plateb polská 
měna) 
Hlavní vedoucí, 
účetní, pokladní 
Pohyb kurzu měny  Sníženy kurzové hodnoty domácí 
měny 
Nižší inkaso částky než 
požadované 
F1b  Skladování finanční hotovosti Pokladní     
F1b_1 
Odcizení finanční hotovosti 
Pokladní, hlavní 
vedoucí 
Nízké zabezpečení, selhání vnitřního 
systému, umožnění odcizení hotovosti 
z vnitřních zdrojů 
Odebrání finanční hotovosti 
v podniku 
Odepsání finanční hotovosti 
F1b_2 
Poškození finanční hotovosti 
Pokladní  Neopatrné nakládání s finanční 
hotovostí, poškození z důvodu 
nepředvídatelných jevů 
Neplatnost finanční hotovosti Odepsání finanční hotovosti 
F1b_3 Ztráta finanční hotovosti Pokladní  Neopatrné nakládání s finanční hotovostí 
Snížení finanční hotovosti ztrátou Odepsání finanční hotovosti 
F1c Vydávání peněžních prostředků (banka)     
F1c_1 Odcizení peněžních prostředků při 
převozu 
Pokladní, účetní Loupež, odcizení finanční hotovosti 
mimo podnik 
Nebezpečí převozu finanční 
hotovosti 
Odepsání finanční hotovosti 
F1c_2 Odevzdání částky nižší než skutečné Pokladní  Nízká opatrnost zaměstnance Snížená finanční hotovost do banky 
Odepsání finanční hotovosti 
F2 Provozní finanční prostředky     
F2a Inflace     
F2a_1 Pokrytí růstu ceny směrem k zákazníkovi Hlavní vedoucí, účetní 
Malá aktualizace ceny, nízká odbornost 
zaměstnance 
Nedostatečné navýšení cen  
o inflaci 
Snížení hodnoty příjmu o inflaci 
F2a_2 Inflační korekce zákazník/dodavatel Hlavní vedoucí, účetní 
Malá aktualizace ceny, nízká odbornost 
zaměstnance 
Nedostatečné navýšení cen  
o inflaci 
Vyšší výdaje dodavatelům, nižší 
příjmy od zákazníků 
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F2b Odběratelé       
F2b_1 Prodloužení splatnosti pohledávky Účetní Nízká kontrola splatnosti pohledávek Prodlužovaní příchozích plateb od dodavatelů 
Snížení likvidity podniku, snížení 
cash-flow 
F2b_2 
Nedobytná pohledávka 
Účetní, hlavní 
vedoucí 
Nízká kontrola splatnosti pohledávek, 
poskytnutí služeb nesolventnímu 
odběrateli 
Ztráta finančních příjmu od 
odběratelů 
Nezaplacení za služby 
F2c Dodavatelé     
F2c_1 Špatná částka platby Účetní  Malá kontrola plateb, chyba v účetním 
systému, chyba zaměstnance 
Chybná platba dodavatelům Sankce a pokuty od dodavatelů, 
poškozování dobrého jména 
F2c_2 Opožděná platba dodavatelům (sankce) Účetní  Malá kontrola plateb, chyba v účetním 
systému, chyba zaměstnance 
Zpoždění plateb dodavatelům Sankce a pokuty od dodavatelů, 
poškozování dobrého jména 
F2c_3 
Platba jinému dodavateli 
Účetní Malá kontrola plateb, chyba v účetním 
systému, chyba zaměstnance 
Chybná platba odlišnému 
dodavateli 
Sankce a pokuty od dodavatelů, 
poškozování dobrého jména, 
nehospodárnost s majetkem 
F3 Interní sazby     
F3a Nastavení sazeb     
F3a_1 
Nastavení sazeb ceny energií 
Účetní, hlavní 
vedoucí 
Neodbornost v problematice, chyba 
zaměstnance, zafixování částky 
smlouvou 
Vyšší ceny energii než tržní ceny Zvýšení provozních nákladů 
F3a_2 Nastavení sazeb cen pronajímaných 
prostor 
Účetní, hlavní 
vedoucí 
Neodbornost v problematice, chyba 
zaměstnance, zafixování částky 
smlouvou 
Nižší ceny pronajímaných prostor 
než ceny tržní 
Snížení příjmů 
F3a_3 Nastavení sazeb cen spotřebního 
materiálu 
Účetní, hlavní 
vedoucí 
Nadhodnocování majetku, 
nehospodaření s fin. prostředky, chyba 
zaměstnance 
Nákup majetku za vyšší ceny Zvýšení provozních nákladů 
F3a_4 Nastavení personálních mezd, sankcí  
a odměn 
Účetní, hlavní 
vedoucí 
Vazby mezi zaměstnanci, chyba 
zaměstnance, neodbornost, nerozdělení 
práce 
Vysoké, nízké mzdy, odměny Nízká motivace v práci, zvýšení 
provozních výdajů, rozdělení 
zaměstnanců – vznik konfliktů 
F3b Kolísavost sazeb     
G Garance a servis Strojník, 
zahradník,  
   
G1 Pokrytí záruky ze strany dodavatelů     
G1a Délka záruky od dodavatelů Hlavní vedoucí Komunikace s dodavateli, chybné 
nastavení délky záruk 
Krátká doba záruky Zvýšení nákladů na vzdělávání  
a odbornost 
G1b Podmínky záruky od dodavatelů Hlavní vedoucí Komunikace s dodavateli, chybné 
natavení podmínek, záruk 
Špatné podmínky záruk Navýšení provozních nákladů  
G1c 
Rychlost reakce dodavatele  
Hlavní vedoucí, 
provozní technik 
Malá kontrola dodavatele, chybné 
nastavení pravidel a sankcí 
Dlouhá doba reakce od 
dodavatele 
Prodlužování doby oprava  
a dodávky materiálu, možnost 
přerušení provozu 
G2 Pozáruční servis      
G2a Požadavky na pozáruční servis Hlavní vedoucí Chybné nastavení podmínek Neúplnost pozáručního servisu Navýšení nákladů na servis  
a školení 
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G2b  
Požadavky na dostupnost náhradních dílů 
Hlavní vedoucí, 
provozní technik 
Malá kontrola trhu s náhradními díly, 
zajištění dodavatele 
Nedostupnost náhradních dílů Navýšení nákladů na hledání 
dodavatelů a kontroly kvality 
dodavatelů 
L Legislativa, právo Hlavní vedoucí    
L1 Náhrady škod, pojištění     
L1a Uplatnění náhrady škod     
L1a_1 Majetkové pojištění Hlavní vedoucí Podpojištění majetku Nízká výše pojistného Nedostatek finančních prostředků 
na odstranění důsledků rizika 
L1a_2 Pojištění odpovědnosti Hlavní vedoucí Špatné vyhodnocení procesů v 
aquaparku 
Riziko ohrožení provozu 
personálem, vznik nebezpeční 
Navýšení nákladů pro odstranění 
L1a_3 
Pojištění technických rizik 
Hlavní vedoucí Podpojištění technologií v aquaparku Navýšení nákladů na opravy 
technologií, prodloužení doby 
oprav 
Ohrožení provozu, navyšování 
finančních prostředků na opravy 
L1a_4 Pojištění přepravy Hlavní vedoucí Nízké ohodnocení důležitosti pojištění Riziko ztráty finančních  
a movitých prostředků 
Navýšení nákladů na odstranění 
důsledků z rizika 
L1b Uplatnění smluvních pokut Hlavní vedoucí, účetní 
Nedostatečné nastavení práv mezi 
dodavateli a odběrateli 
Riziko porušení dodavatelských  
a odběratelských služeb 
Navýšení nákladů na odstranění 
důsledků z rizika 
L2 Právní a regulatorní prostředí Hlavní vedoucí    
L2a Daně Hlavní vedoucí Neznalost daňových zákonů Riziko nastavení chybné částky daňového základu 
Pokuty, soudní spory, navýšení 
nákladů 
L2b 
Ekologie 
Hlavní vedoucí, 
účetní Nedostatečná kontrola procesu legislativy zahrnující ekologii (Zákon č. 
181/2008 Sb. Vodní zákon) 
Poškození životního prostředí 
nezákonnými procesy 
Pokuty, soudní spory, navýšení 
nákladů 
L2c Pracovně právní vztahy Hlavní vedoucí Neznalost zákonů Omezení pracovních práv 
zaměstnanců 
Pokuty, soudní spory, navýšení 
nákladů 
L2e Ostatní předpisy a omezení Hlavní vedoucí Neznalost legislativy Riziko omezení provozu Pokuty, soudní spory, navýšení 
nákladů 
M Manažerská  Hlavní vedoucí    
M1 Zaměstnanci  Hlavní vedoucí    
M1a 
Klasifikace zaměstnanců 
Hlavní vedoucí Špatné nastavení školícího programu, 
nízká specializace odborníků, malá 
motivace zaměstnanců 
Nízká odbornost zaměstnanců Zvýšení nákladů na externí 
služby, navýšení 
pravděpodobnosti rizik 
M1b Loajalita zaměstnanců Hlavní vedoucí Výběr zaměstnanců, nastavení pravidel  
a povinností 
Riziko zhoršeného sociálního 
klimatu 
Neefektivnosti provozu aquaparku 
M1c Nadstandartní jazykové dovednosti  Hlavní vedoucí Výběr zaměstnanců Riziko omezení prodejních služeb Navýšení nákladů na odstranění 
rizika 
M1d Nevyužití lidských zdrojů Hlavní vedoucí    
M1d_1 
Časové nevyužití Hlavní vedoucí Chybné nastavení personálních úkolů Riziko neefektivnosti časových kapacit personálu 
Navýšení nákladů na personál 
M1d_2 Nevyužití schopností Hlavní vedoucí Chybné nastavení personálních úkolů Riziko omezování zaměstnanců Nevyužití lidských zdrojů 
M1e Získávání znalostí Hlavní vedoucí Chybné nastavení komunikačních Navýšení neodbornosti Zvýšení nákladů na hledání 
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procesů odbornosti. 
M1f Kvalita práce a výkonosti Hlavní vedoucí Špatné nastavení pracovních procesů, 
vysoké omezení zaměstnanců 
Zhoršení personálního klimatu Malá motivace zaměstnanců 
M2 Komunikace v podniku Hlavní vedoucí    
M2a Interní komunikace Hlavní vedoucí    
M2a_1 Komunikační šumy – vertikální úroveň Hlavní vedoucí Rozdílnost v komunikačních tocích, předsudky, fyziologické bariéry 
Poškození přenášených zpráv, 
zkreslování informací 
Omezení efektivnosti informací 
M2a_2 Komunikační šumy – horizontální úroveň Hlavní vedoucí Chybné nastavení firemní kultury, 
odmítání sdělení, vztahy na pracovišti 
Poškození přenášených zpráv, 
zkreslování informací 
Omezení efektivnosti informací 
M2b Externí komunikace Hlavní vedoucí    
M2b_1 Únik informací veřejnosti Hlavní vedoucí Nedbalost, laxní přístup personálu, 
externí útok 
Zneužití informačního know how  Ztráta citlivých dat, navýšení 
nákladů na odstranění důsledků 
M2b_2 Podání nepravdivých informací veřejnosti Hlavní vedoucí Účelové poskytnutí nepravdivých informací 
Riziko ztráty důvěry zaměstnanců Snížení počtu zákazníků 
M2b_3 Zneužití komunikace (konkurenční 
boj,…) 
Hlavní vedoucí Externí útok, nízké zabezpečení Riziko ztráty informačních dat Snížení konkurenceschopnosti 
M3 Vedení aquaparku  Hlavní vedoucí    
M3a Dovednosti vedení Hlavní vedoucí Styl vedení a řízení lidských zdrojů, 
výběr vedoucích pracovníků 
Riziko nízkých dovedností 
manažera 
Snížení rozvoje aquaparku 
M3b Schopnosti vedení Hlavní vedoucí Komunikační dovednosti, 
organizovanost práce 
Riziko malých schopností 
manažera 
Omezení provozu aquaparku 
M3c Controlling  Hlavní vedoucí Kvalita kontrolního procesu, vznik 
odchylek v kontrole 
Riziko neefektivnosti hospodaření Zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
nejistot 
M3e Plánování  Hlavní vedoucí Použití chybných plánovacích nástrojů, 
neznalost problematiky 
Riziko neefektivnosti plánovacích 
procesů 
Nízký rozvoj, nákladové 
hospodaření M3e_1 Stanovení a realizace cílů Hlavní vedoucí 
M3e_2 Stanovení priorit Hlavní vedoucí 
M3f Metodika  Hlavní vedoucí, TSJ    
M3f_1 Dodržovaní metodik, postupů a pravidel Hlavní vedoucí Vytváření překážek pro další rozvoj Překážky legislativního 
charakteru 
Zvýšení nákladů na provoz 
M3f_2 Stanovení metodik Hlavní vedoucí Vliv zainteresovaných subjektů, 
neznalost problematiky 
Neefektivnost metodiky, provozní 
zátěž 
Omezení hospodaření 
M3f_3 Přetěžování metodikou Hlavní vedoucí, TSJ Byrokratické vedení Administrativní náročnost Omezení hospodaření 
N Nákup     
N1 Možnost výběru dodavatele Hlavní vedoucí, provozní technik 
   
N1a Specifický dodavatel na trhu (odmítání 
našich podmínek) 
Hlavní vedoucí, 
provozní technik 
Chybné nastavení pravidel a sankcí 
s dodavateli 
Oslabení pozice dodavatelem Navýšení nákladů, omezení 
provozu 
N1b Specifický dodavatel, ukončení podnikání Hlavní vedoucí Nízká analýza trhu Omezení hospodaření Navýšení nákladů, omezení 
provozu N1c Spolupráce mezi dodavateli Hlavní vedoucí 
N2 Nákupní podmínky Hlavní vedoucí    
N2a  Výběr dodavatele Hlavní vedoucí, provozní technik 
Analýza trhu, analýzy požadavků, vliv 
zainteresovaných osob 
Omezení hospodaření Navýšení nákladů, omezení 
provozu 
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N2b Platnost nabídky Hlavní vedoucí Chybné nastavení pravidel s dodavateli Chybné nastavení nabídky Ohrožení provozu aquaparku 
N2c Specifika a dohoda nabídky ceny nebo 
termínu 
Hlavní vedoucí, 
provozní technik 
Chybné nastavení pravidel s dodavateli, 
sankcí a pokut = N1 
Chyby v komunikaci s dodavateli 
N2d Omezené kapacity dodavatelů provozní technik N1 Zastavení dodávek materiálu Omezení provozu 
N2e Nedodržení kvality nebo kapacity Hlavní vedoucí, provozní technik 
N1 Riziko omezení dodavatelské 
činnosti 
Omezení provozu 
N2f Skladovací prostory     
N2f_1 Nedostatečné skladovací prostory Centroprojekt Chyby v projektové části Riziko materiálové logistiky Omezení provozu 
N2f_2 Náročnost skladovacích prostor Centroprojekt Hlavní vedoucí 
Zvýšení požadavků na skladovací 
prostory 
Navýšení nákladů na skladovací 
prostory 
O Obchodní      
O1 Strategie, trh     
O1a Strategie aquapark versus strategie TSJ TSJ Vliv zainteresovaných osob Nadřazený vliv TSJ Rozdílnost řízení cílů 
O1b Vývoj aquaparku Hlavní vedoucí Vedení aquaparku, omezení pravomocí  Negativní vývoj aquaparku Nízká ekonomická udržitelnost 
O1c Nezaměstnanost, životní úroveň, cestovní 
ruch v městě Jeseník  
Hlavní vedoucí 
TSJ 
Město 
Nastavení marketingové strategie Chybné nastavení marketingové 
strategie 
Zvyšování nákladů pro provoz, 
úbytek zákazníku, těžký vstup na 
trh 
O1d Tržní konkurence     
O1d_1 Rozšíření konkurence Hlavní vedoucí Analýza trhu, únik informací Ztráta konkurenceschopnosti Snížení návštěvnosti aquaparku 
O1d_2 Substituty Hlavní vedoucí Inovační techniky Přechod zákazníků k malým 
wellness 
O1d_3 Diferenciace služeb Hlavní vedoucí Kreativní techniky Snížení počtu zákazníků 
O2 Zákazník      
O2a Změna přístupu zákazníka 
(konkurence,…) 
Hlavní vedoucí Marketingová strategie Riziko snížení návštěvnosti Navyšování požadavků 
zákazníka, nutnost zvýšení 
nákladů na marketing 
O2b 
Orientace na cílového zákazníka 
Hlavní vedoucí Marketingová strategie Riziko omezení návštěvníků Vyhledávání konkurence 
zákazníkem, posílení 
konkurenčního boje 
O2c Nejasnost cena versus služba Hlavní vedoucí TSJ 
Vliv zainteresovaných osob, 
marketingová strategie 
Riziko špatné nastavení ceny Zklamání zákazníka 
O3 Politicko-ekonomický faktor      
O3a Politická a ekonomická nestabilita české 
republiky 
Hlavní vedoucí 
Město 
Vedení provozu Riziko vývoje aquaparku Možnost prodeje nebo pronájmu 
aquaparku 
O3b Politický vliv na podnikání aquaparku      
O3b_1 Vliv politických stran města Jeseník Hlavní vedoucí Vliv zainteresovaných stran politických Riziko zainteresovaných vlivů Korupce, navýšení nákladů 
O3b_2 Vliv vedení města Jeseník Hlavní vedoucí Vliv zainteresovaných stran vedení Jeseníku 
Riziko zainteresovaných vlivů Nesledování manažerských kroku, 
navýšení nákladů 
O3c Vnímání veřejnosti (odpůrci projektu 
aquapark) 
Hlavní vedoucí Poskytování, množství informací  Poškození dobrého jména 
podniku 
Poškození PR 
O3d Dostupnost zákazníků (zimní období) Hlavní vedoucí Marketingová strategie, infrastruktura, Riziko nízké informovanosti Snížení počtu zákazníků 
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TSJ dostupnost aquaparku 
O4 Přírodní a další podmínky      
O4a 
Počasí, podnebí, přírodní hrozby, ….  
Hlavní vedoucí Umístění stavby aquaparku Riziko environmentálních hrozeb Poškození vnitřního vybavení 
aquaparku, budovy, omezení 
návštěvnosti, navýšení nákladů 
T Technická     
T1 Technický koncept aquaparku      
T1a 
Nesynchronní technické koncepce 
Hlavní vedoucí 
Centroprojekt  
Město  
Chyby v projektové fázi Riziko rozdílností technických 
jednotek 
Navýšení nákladů na odstranění 
chyb, prodloužení termínu stavby, 
ovládnutí silné pozice stavitelem  
T2 Nároky na parametry     
T2a Nové technologie v aquaparku Centroprojekt  Město  
Projektová fáze, odbornost 
zainteresovaných osob, vliv 
zainteresovaných osob, dostupnost 
technologií+, rozpočet projektu 
Riziko malé odbornosti pro 
technologické inovace 
Navýšení nákladů na outsourcing 
a zaměstnance, silný zaměstnanec 
T2b Materiály používané pro provoz 
aquaparku 
Hlavní vedoucí Riziko materiálové náročnosti Navýšení nákladů pro provoz, 
nebezpečí kontaminace vody 
chlorem 
T2c Požadavky na technické parametry při 
provozu – hlučnost, prašnost, …. 
Hlavní vedoucí 
centroprojekt 
Riziko nákupu nevhodného 
strojního vybavení 
Vyšší náklady na zaměstnance 
T2d Vliv okolního prostředí na strojový park 
teplota, vlhkost, prašnost,… 
Centroprojekt 
Město 
Riziko nedodržení hygienických 
limitů zaměstnance 
Vyšší náklady na zaměstnance 
T2e Náročnost na servis  Centroprojekt Náročnost technických požadavků Riziko vysokého outsourcing Navýšení nákladů na provoz 
T2f Životnost, spolehlivost,… Centroprojekt Dodavatel stavby 
Projektová fáze Nebezpečí chyb v projektu Vysoké náklady na opravy a 
rekonstrukci 
T2g Nároky na bezpečnost Centroprojekt Právní prostředí, odbornost personálu, projektová fáze 
Zranění návštěvníků Ztráta dobrého jména, omezení 
návštěvnosti 
T2h Nároky na ergonomii Centroprojekt Město  
Projektová fáze Předání chybného projektu 
Centroprojektem 
Navýšení nákladů na expertní 
tým, nedodržení termínu 
T2i Dodržování kvality  Hlavní vedoucí Odbornost personálu Ohrožení podmínek provozu Vysoké náklady na odstranění 
chyb 
T3 Technické normy standarty     
T3a Náročnost na normy, požadavky, 
splnitelnost 
Centroprojekt 
Hlavní vedoucí 
Právní prostředí, odbornost personálu Ohrožení podmínek provozu Vysoké náklady na odbornost 
zaměstnanců, neefektivnost 
hospodaření 
T3b Aktualizace norem Hlavní vedoucí Právní prostředí, odbornost personálu Ohrožení podmínek provozu Nedodržení standartu 
T4 Zkoušky a povolení k provozu     * 
T4a  Neurčitost požadavku k provozu 
homologace, kolaudace,…  
Hlavní vedoucí Projektová fáze, složitost 
technologických subjektů 
Neznalost systému procesů Zranění, poškození návštěvníků 
T4b Byrokracie při provádění zkoušek  Hlavní vedoucí Odbornost personálu Vliv třetí strany Neefektivnost, nákladovost 
T4c Zkušební postupy novost, změny, 
správnost 
Hlavní vedoucí Odbornost personálu Malé zaujetí pro detail, 
neodstranění chyb 
Možnost projevu chyb při vyšší 
nákladovosti z dopadu 
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3  R3 ANALÝZA RIZIK 
Hlavním cílem analýzy rizik je stanovení určitého rozsahu, kterým mohou rizika 
ovlivnit provoz aquaparku. Tyto dopady nám pomohou následně určit nejvýznamnější rizika, 
na která se aquapark musí prvotně zaměřit. Analýza také objeví rizika, jimiž se společnost 
není nucena zabývat, jsou to rizika především s nízkým dopadem. 
3.1 KVALITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 
Ve kvalitativní analýze rizik budou identifikovaná rizika hodnocena podle 
pravděpodobnosti a dopadu, následně jim bude přiřazena důležitost rizika. Kvalitativní 
analýza bude opřena o fáze projektu, ve kterých bude pro kvalitativní analýzu použita 
semikvantitativní stupnice rizik. [10] 
Tabulka č. 10 - semikvantitativní stupnice dopadů rizik 
Riziko Základné 
stupeň 
Stupňů body Možný dopad do výsledků 
projektu/pravděpodobnost dopadu 
 
5 10 % 
D
o
pa
d 
riz
ik
a 
Velmi vysoký VV VV 100 10 mil. Kč <= D    
VV- 50 5 mil. Kč <= D < 10 mil. Kč  
Vysoký V V 20 2 mil. Kč <= D < 5 mil. Kč  
V- 10 1 mil. Kč <= D < 2 mil. Kč  
Střední  S S 5 500 tis. Kč <= D < 1 mil. Kč  
S- 2 200 tis. Kč <= D < 500 tis. Kč  
Nízký  N N 1 100 tis. Kč <= D < 200 tis. Kč  
N- 0,5 50 tis. Kč <= D < 100 tis. Kč  
Velmi nízký VN VN 0,2 20 tis. Kč <= D < 50 tis. Kč  
VN- 0,1   D < 20 tis. Kč  
Pr
av
dě
po
do
bn
o
st
 
Vysoká V  75% Velmi pravděpodobný dopad 
Vyšší střední S+  60% Střední pravděpodobnost, ale spíše se stane 
Nižší střední S-  40% Střední pravděpodobnost, ale spíše se nestane 
Nízká N  20% Nízká pravděpodobnost 
Velmi nízká VN  5% Velmi nízká pravděpodobnost, blízká 0 
 
Tato stupnice je upravena pro potřeby aquaparku. Pravděpodobnost je vymezena do  
75 %, neboť vyšší pravděpodobnost, by podle zadání stupnice, muselo být riziko 
zainteresováno již do projektu. Pětistupňová škála by měla být schopna ohodnotit všechny 
identifikovaná rizika. Dopad je stanoven k dostupné metodice podle investičních záměrů  
a podkladů pro realizaci projektu uvedené v části 2.1.4 posouzení úplnosti a konzistence 
podkladů. Dopady mohou ale mít rozdílný charakter v různých fázích projektu. Z tohoto 
důvodu bude odhad proveden ve stavební části. Rozdílnost výchozí stupnice bude korigována 
kvantifikací rizika. 
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 Tabulka č. 11 - Matice P x D 
 
Součty odhadnutých stupnic pravděpodobnosti a dopadu budou vynásobeny  
a výsledek přidělen jednotlivým rizikům. Rizika s největším výsledkem budou vymezeny jako 
nejdůležitější, následující tabulka uvádí pouze daná rizika bez skupin podle důležitosti. Toto 
rozdělení je velmi důležité protože nám poskytuje podklady pro programy prevence, které 
budou použity v části ošetření rizik. [11] 
3.1.1 První určení priority rizik 
Kvalitativní analýza rizik je stanovena spíše pesimisticky 
Tabulka č. 12 - výpočet P x D priority rizik 
Stupeň ID Riziko P D P číselně D číselně P x D 
1 O4a Počasí, podnebí, přírodní hrozby, …. S+ VV 0,6 50 30 
2 L1a_1 Majetkové pojištění N VV 0,2 100 20 
3 O1d_1 Rozšíření konkurence S+ V 0,6 20 12 
4 T2g Nároky na bezpečnost S+ V 0,6 20 12 
5 T2e Náročnost na servis V V- 0,75 10 7,5 
6 O1a Strategie aquapark versus strategie TSJ S+ V- 0,6 10 6 
7 O3d Dostupnost zákazníků (zimní období) S+ V- 0,6 10 6 
8 M2b_1 Únik informací veřejnosti S- V- 0,4 10 4 
9 N1b Specifický dodavatel, ukončení podnikání S- V- 0,4 10 4 
10 O2b Orientace na cílového zákazníka S- V- 0,4 10 4 
11 T2c Požadavky na technické parametry při provozu, hlučnost, prašnost, …. N V 0,2 20 4 
12 T2i Dodržování kvality V S 0,75 5 3,75 
13 T4b Byrokracie při provádění zkoušek V S 0,75 5 3,75 
14 M3f_3 Přetěžování metodikou S+ S 0,6 5 3 
15 N2f_2 Náročnost skladovacích prostor S+ S 0,6 5 3 
16 O3b_2 Vliv vedení města Jeseník S+ S 0,6 5 3 
17 N2c Specifika a dohoda nabídky ceny nebo termínu S+ S 0,6 5 3 
18 F3a_2 Nastavení sazeb cen pronajímaných prostor s+ S 0,6 5 3 
19 F2c_3 Platba jinému dodavateli N V- 0,3 10 3 
20 M1a Klasifikace zaměstnanců V S- 0,75 3 2,25 
21 O2a Změna přístupu zákazníka (konkurence,…) S- S 0,4 5 2 
22 N1a Specifický dodavatel na trhu (odmítání našich podmínek) S- S 0,4 5 2 
23 O1c Nezaměstnanost, životní úroveň, cestovní ruch 
v městě Jeseník S- S 0,4 5 2 
24 O1d_2 Substituty S- S 0,4 5 2 
P
ra
v
d
ě
p
o
d
o
b
n
o
st
 
V 0,75 0,075 0,15 0,375 0,75 1,5 3,75 7,5 15 37,5 75 
S+ 0,6 0,06 0,012 0,3 0,6 1,2 3 6 12 30 60 
S- 0,4 0,04 0,008 0,2 0,4 0,8 2 4 8 20 40 
N 0,2 0,02 0,04 0,1 0,2 0,4 1 2 4 10 20 
VN 0,05 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 1 2,5 5 
 
  
0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 
 
  
VN- VN N- N S- S V- V VV- VV 
 
     
DOPAD 
       
  
HROZBA 
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25 O1d_3 Diferenciace služeb S- S 0,4 5 2 
26 O3a Politická a ekonomická nestabilita České 
republiky N V- 0,2 10 2 
27 M3f_1 Dodržovaní metodik, postupů a pravidel V S- 0,75 2 1,5 
28 T2f Životnost, spolehlivost,… V S- 0,75 2 1,5 
29 T3a Náročnost na normy, požadavky, splnitelnost V S- 0,75 2 1,5 
30 M3c Controlling S+ S- 0,6 2 1,2 
31 M3f_2 Stanovení metodik S+ S- 0,6 2 1,2 
32 N2a Výběr dodavatele S+ S- 0,6 2 1,2 
33 O3b_1 Vliv politických stran města Jeseník S+ S- 0,6 2 1,2 
34 O3c Vnímání veřejnosti (odpůrci projektu aquapark) S+ S- 0,6 2 1,2 
35 T4c Zkušební postupy novost, změny, správnost S+ S- 0,6 2 1,2 
36 M3a Dovednosti vedení N S 0,2 5 1 
37 O2c Nejasnost cena versus služba N S 0,2 5 1 
38 G2a Požadavky na pozáruční servis S- S- 0,4 2 0,8 
39 M3e_1 Stanovení a realizace cílů S- S- 0,4 2 0,8 
40 N2d Omezené kapacity dodavatelů S- S- 0,4 2 0,8 
41 L2b Ekologie S- S- 0,4 2 0,8 
42 T2j Náročnost na dokumentaci V N 0,75 1 0,75 
43 T3b Aktualizace norem V N 0,75 1 0,75 
44 T4a Neurčitost požadavku k provozu homologace, kolaudace,… V N 0,75 1 0,75 
45 M1e Získávání znalostí S+ N 0,6 1 0,6 
46 M2a_1 Komunikační šumy vertikální úroveň S+ N 0,6 1 0,6 
47 M2a_2 Komunikační šumy horizontální úroveň S+ N 0,6 1 0,6 
48 M3e_2 Stanovení priorit S+ N 0,6 1 0,6 
49 O1b Vývoj aquaparku S+ N 0,6 1 0,6 
50 T1a Nesynchronní technické koncepce S+ N 0,6 1 0,6 
51 T2a Nové technologie v aquaparku S+ N 0,6 1 0,6 
52 T2b Materiály používané pro provoz aquaparku S+ N 0,6 1 0,6 
53 T2h Nároky na ergonomii S+ N 0,6 1 0,6 
54 G2b Požadavky na dostupnost náhradních dílů S- N 0,4 1 0,4 
55 M1b Loajalita zaměstnanců S- N 0,4 1 0,4 
56 M3b Schopnosti vedení S- N 0,4 1 0,4 
57 F2a_1 Pokrytí růstu ceny směrem k zákazníkovi S- N 0,4 1 0,4 
58 F2c_2 Opožděná platba dodavatelům (sankce) N S- 0,2 2 0,4 
59 F3a_1 Nastavení sazeb ceny energií N S- 0,2 2 0,4 
60 F3a_3 Nastavení sazeb cen spotřebního materiálu N S- 0,2 2 0,4 
61 F3b Kolísavost sazeb S- N 0,4 1 0,4 
62 G1a Délka záruky od dodavatelů N S- 0,2 2 0,4 
63 G1b Podmínky záruky od dodavatelů N S- 0,2 2 0,4 
64 G1c Rychlost reakce dodavatele S- N 0,4 1 0,4 
65 L1a_2 Pojištění odpovědnosti S- N 0,4 1 0,4 
66 L2c Pracovně právní vztahy S- N 0,4 1 0,4 
67 M1d_1 Časové nevyužití S- N 0,4 1 0,4 
68 M1d_2 Nevyužití schopností S- N 0,4 1 0,4 
69 M2b_3 Zneužití komunikace (konkurenční boj,…) S- N 0,4 1 0,4 
70 N2f_1 Nedostatečné skladovací prostory S- N 0,4 1 0,4 
71 T2d Vliv okolního prostředí na strojový park, teplota, 
vlhkost, prašnost,… N S- 0,2 2 0,4 
72 F2a_2 Inflační korekce zákazník/dodavatel S- N- 0,4 0,5 0,2 
73 F2c_1 Špatná částka platby N N 0,2 1 0,2 
74 F3a_4 Nastavení personálních mezd, sankcí a odměn S- N- 0,4 0,5 0,2 
75 L1a_3 Pojištění technických rizik N N 0,2 1 0,2 
76 L1b Uplatnění smluvních pokut N N 0,2 1 0,2 
77 M1f Kvalita práce a výkonnosti S- N- 0,4 0,5 0,2 
78 M2b_2 Podání nepravdivých informací veřejnosti S- N- 0,4 0,5 0,2 
79 N1c Spolupráce mezi dodavateli S- N- 0,4 0,5 0,2 
80 N2b Platnost nabídky S- N- 0,4 0,5 0,2 
81 N2e Nedodržení kvality nebo kapacity N N 0,2 1 0,2 
82 F2b_1 Prodloužení splatnosti pohledávky N N- 0,2 0,5 0,1 
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83 L2a Daně S- VN 0,4 0,2 0,08 
84 F1c_1 Odcizení peněžních prostředků při převozu VN N 0,05 1 0,05 
85 F1a_2 Inkaso neúplné částky za služby N VN 0,2 0,2 0,04 
86 M1c Nestandartní jazykové dovednosti N VN 0,2 0,2 0,04 
87 F1b_1 Odcizení finanční hotovosti VN N- 0,05 0,5 0,025 
88 F2b_2 Nedobytná pohledávka VN N- 0,05 0,5 0,025 
89 F1a _3 Kurzové riziko (přijímaní plateb polská měna) N VN- 0,2 0,1 0,02 
90 L1a_4 Pojištění přepravy VN VN 0,05 0,2 0,01 
91 F1a_1 Inkaso padělaných a pozměněných peněz VN VN- 0,05 0,1 0,005 
92 F1b_2 Poškození finanční hotovosti VN VN- 0,05 0,1 0,005 
93 F1b_3 Ztráta finanční hotovosti VN VN- 0,05 0,1 0,005 
94 F1c_2 Odevzdání částky nižší než skutečné VN VN- 0,05 0,1 0,005 
V tabulce jsou podrobeny kvalitativní analýze nejenom rizika, ale také složky rizika. 
Samostatné riziko by mělo být spojeno se složkou rizika. V takovém případě by došlo 
k neobjektivnosti rizika, neboť pokud má riziko více složek s malou pravděpodobností  
a malým dopadem a jedna složka bude vykazovat vysokou pravděpodobnost a vysoký dopad, 
tak samostatné riziko se může jevit jako průměrné a nebude dále považováno za důležité. Pro 
objektivnost byly tedy vybrané složky rizika, u kterých byla odhadnuta vysoká 
pravděpodobnost a dopad posuzovány zvláště jako samostatné riziko, toto riziko bude 
následně kvantifikováno. Podle kvantitativní analýzy se jeví riziko pojištění a újmy na 
majetku z důvodu přírodních jevů jako nejdůležitější v závěsu rizika konkurence   
a bezpečnosti. 
3.1.2 Určení struktury a vazeb rizik 
Rizika vystupující při identifikaci rizik mohou vystupovat izolovaně od ostatních rizik 
jako je O4a rizika zaměřená na podnebí (tato rizika můžeme dále rozčlenit na složky podle 
druhů počasí). Většina rizik ovšem vystupuje jako určité kombinace rizik. [12] Takto 
kombinovaná rizika mohou dohromady tvořit hrozbu, před ošetřením těchto rizik je tedy 
nutné určit priority rizik podle pravděpodobnosti nebo podle dopadu a zaměřit se na klíčové 
oblasti. 
V následné analýze příčin a důsledků budou vytvářené struktury vazeb podle vnitřních 
a vnějších vazeb. Hlavním důsledkem bude stanoveno navýšení provozních nákladů 
aquaparku, který je také jedním z cílů projektu. 
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Obrázek č.  - Analýza příčin a důsledků 
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Návaznost rizik z různých identifikovaných skupin sledují vnější i vnitřní vazby  
a konečný dopad. Mezi nejsilnější vazby může být zařazena vnitřní vazba personalistiky, ve 
které se varianty nejvíce projímají. Nejsilnější vazbou může být označena kvalifikace 
zaměstnanců, což vypovídá o logičnosti, neboť, jak již bylo zmíněno, je každý zaměstnanec 
sám nositelem a především ovlivnitelem rizika a i samotný zaměstnanec má mnoho vazeb, 
podle kterých následně vystupuje a přijímá odpovědnost. Druhá vazba představuje vedení 
aquaparku a to především z důvodu rozhodovacích procesů. Z tohoto důvodu je nutné, aby 
vedení TSJ dokázalo najít na pozici vedoucího osobu s dostatečnou kvalifikací a znalostmi.  
3.2 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA RIZIK 
Kvantitativní analýza (vyčíslení dopadů rizika) bude stanovena na dvacet 
nejdůležitějších rizik podle kvalitativní analýzy bez ohledu na vazby. Tyto vazby budou 
následně upraveny v další fázi ošetření rizika. Výsledky budou znázorněny v tabulce 
kvantitativní analýze rizik.  
3.2.1 Majetkové pojištění  
Celkové investiční náklady aquaparku Jeseník jsou 239 749 075 Kč. Minimální 
pojistná hodnota objektu 2 551 m2 činí cca 30 000 000 Kč, hodnota je pouze orientační, 
nejsou podklady pro ocenění aquaparku. Důsledky rizika majetkového pojištění při 
nevyplacení pojištění. Náklady na opravy a renovace budovy, ploch a vybavení aquaparku. 
3.2.2 Konkurence  
Průměrné roční příjmy přijaté od návštěvníků ve střední výhledové variantě projektu 
činí 14 794 500 Kč s počtem návštěvníků 198 100 osob/rok [6], neúplnost počtu návštěvníků 
stanovuje první rok fungování aquaparku. V Jeseníku se nachází 5 koupališť a bazénů 
konkurujících aquaparku. Základní varianta důsledků rizika snížení počtu návštěvníku na 
jednoho nového konkurenta 10 % osob/rok. Varianta při zvýšení konkurence v příštích pěti 
letech o 2 konkurenty: 20 % z 198 100 osob/rok = 39 620 osob/rok,  
74,68průměrný příjem z jednoho návštěvníka * 39 620 = očekávaný dopad rizika konkurence snížení 
příjmu o 2 958 821 Kč.  
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3.2.3 Nároky na bezpečnost 
Bezpečnostní opatření zahrnují všechny subjekty, které mají povahu možného vzniku 
škodné události, při kontrole nebo vzniku rizika se mohou zvýšit náklady na bezpečnostní 
opatření: vodovod požární, chemie, vzorky hygiena, revize a kontrola, schopnosti 
zaměstnanců, bezpečnost návštěvníků = 2 500 000 Kč. 
3.2.4 Náročnost na servis 
Riziko vzniklé z nedostatečných schopností, znalostí a servisních prostředků zaměřené 
na wellness, sauny, zdroj tepla, kotelna, provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, 
centrální pokladní systém, výtahy a zvedací plošiny, gastro provoz, rodinný tobogán, 
bazénová technologie, bazény, údržba aquaparku a ostatní. Dopad rizika v optimální výši 2 % 
investičních nákladů provozních souborů aquaparku: 77 212 800 Kč * 0,02 = 1 544 256 Kč 
3.2.5 Strategie aquapark versus strategie TSJ 
Strategie dvou odlišných subjektů může ovlivnit ziskovost a velikost nákladů na 
provoz aquaparku. Tyto strategie vyjadřují základní cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení pro 
SBU aquaparku. [13, s. 30] Provozní bilance aquaparku je nyní stanovena ve třech variantách: 
 Varianta 1 počítá ze ziskovostí 3 155 269 Kč, varianta 2 počítá se ztrátou 152 231 Kč, 
varianta 3 počítá se ztrátou 3 466 031 Kč. Pro dopad rozdílné strategie bude stanovena třetí 
pesimistická varianta. 
3.2.6 Dostupnost zákazníků 
Pro obyvatele města Jeseník se snižuje riziko dostupnosti, ovšem do tohoto rizika 
spadají především faktory: značení, kvalita infrastruktury, dostupnost v zimním období…. To 
jsou faktory, které ovlivňují jak obyvatele města Jeseník, tak i obyvatele z blízkého okolí. Na 
důsledku z rizika se především budou podílet zahraniční turisté a ovlivňující faktory. Podle 
marketingové analýzy a  údajů CSU je návštěvnost turisty, jak zahraniční, tak domácí, v počtu 
97 538 osob v roce 2010 [14].  Doporučený přístup bude počítán nedostupností s dvěma 
měsíci v roce, 97 538/12 * 2 tedy 16 256 osob, které vytvoří ztrátu na příjmech aquaparku ve 
střední variantě 74,68
 průměrný příjem z jednoho návštěvníka * 16 256 = 1 213 998 Kč/rok. Do těchto 
dvou měsíců není zahrnuto pouze zimní období v městě Jeseník, které samozřejmě snižuje 
dostupnost, ale i ostatní faktory popsány výše. 
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3.2.7 Únik informací veřejnosti 
Informace, které slouží k vnitřnímu rozvoji strategie aquaparku a mohou být zneužity 
veřejností, tedy především konkurencí, podnikatelskými subjekty zainteresovanými a dalšími 
stranami.  
Příklad: informace o rozšíření wellness služeb může zneužít konkurence a připravit se na ně, 
také únik informací o ceně při vyhlášení zakázek na dodavatele služeb může využít 
podnikatelský subjekt a tím vytvořit nekalou soutěž při zvýšení nákladů aquaparku.  
Pro finanční vyjádření rizika je únik informací přepočten celkovými ročními náklady, 
ve střední variantě s 10% náklady: 17 053 031 Kč/rok * 0,10 = 1 705 303 Kč. 
Ovšem největší dopady budou rozdílné podle důvodu úniku informací. Nemusí se 
vždy jednat o únik informací, ale také o ztrátu, poškození, zneužití a nežádoucímu přístupu 
v důsledku případných sabotáží, přírodních katastrof, výpadku poruch, selhání lidského 
faktoru nebo chyb v programovém vybavení. [15, s. 79] 
3.2.8 Specifický dodavatel ukončení podnikání 
Mezi specifické dodavatele, na kterých je aquapark závislí, mohou patřit dodavatelé, 
kteří v projektu vystupují jako inženýrské, stavební objekty a provozní soubory, pod kterými 
jsou například dodavatele tobogánu, bazénu, chemie atd. U specifického dodavatele se nemusí 
jednat pouze o ukončení určitého podnikání, ale také o útlum trhu nebo nové technologie. Při 
těchto změnách vzniká riziko zvýšení nákladů většinou i tehdy, kdy dokážeme potřebné 
technologie odebírat od jiného dodavatele. Jelikož je toto riziko označeno pravděpodobnosti, 
že se spíše nestane a dodavatelé mají garance a záruky na několik let pro dodávání a servis, 
tak pro finanční vyjádření je nastaven koeficient 0,5 % z celkových investičních nákladů na 
první rok provozu s tím, že se každoročně tento koeficient bude zvyšovat. Tedy  
239 749 075 Kč * 0,005 = 1 198 745 Kč pro první rok. 
3.2.9 Orientace na cílového zákazníka 
Vedení aquaparku může svůj rozvoj a strategii zaměřit v dobré víře na určité skupiny 
zákazníků. V této části budeme cílového zákazníka posuzovat pouze podle věku. Pokud se 
například vedení rozhodne zaměřit na důchodce, kteří mají větší časové rezervy, mohou tedy 
chodit po celý den a jejich počet se neustále zvyšuje spolu s demografickým vývojem, tak 
vedení zvýhodní tuto skupinu velmi výrazně oproti jiným skupinám a tím si může získat stálé 
klienty, ovšem vedení tento záměr může špatně zhodnotit a vznikne zde riziko, že nebude 
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dostatečné množství osob v této cílové skupině ochotných stát se zákazníky aquaparku, ale až 
po uplynutí doby například deseti let, kde bude více osob v důchodovém věku. Tím vznikne 
aquaparku snížení příjmů a možnost odlákání jiné cílové skupiny. Výpočet rizika vychází 
z celkových návštěvníků za rok 198 100 osob podle střední varianty, tento údaj bude rozdělen 
na skupiny osob 0 – 18, 18 – 40, 40 – 65, 65 a více. Tedy průměrná skupina tvoří  
cca 49 000 osob/rok. Ovlivnění každé skupiny je 10 %. Snížení návštěvnosti o 10 % v každé 
skupině přináší celkové snížení návštěvnosti o 19 810 osob/rok  a finanční vyjádření 
v příjmech se střední variantou 19 810 * 74,68
 průměrný příjem z jednoho návštěvníka = 1 478 816 Kč. Je 
důležité stanovit snížení návštěvnosti jako predikovanou hodnotu 10 % pro každou skupinu, 
ale rozdělení může být například 30 % ve skupině jedné a 3 % v dalších, platí zde variantnost 
rozdělení. Dále se také při zvýhodnění jedné skupiny očekává vyšší návštěvnost a příjmy 
z této skupiny. 
3.2.10 Dodržování kvality 
V dodržování kvality v aquaparku bude posuzována prvotně kvalita vody, hygiena  
a dále obsluha. Způsob, jakým je prováděna kontrola kvality vody a dodržování kvality je 
závislá na dostupných technologických prostředcích a schopnostech zaměstnanců. Riziko 
zhoršení kvality je tedy možno vyčíslit v těchto subjektech a jejich vlastnostech, ovšem do 
tohoto vyčíslení se zapojuje také zákazník, který v závislosti na čase dokáže z největší části 
ovlivnit další provoz aquaparku. Při prvotním hodnocení kvality, zákazníka ovlivňuje zvýšený 
chlor ve vodě nebo nízké pH. Při nižší kvalitě vody může zákazník omezit návštěvnost 
aquaparku a také ovlivnit různé skupiny návštěvníků, tím se sníží příjmy aquaparku 
v závislosti na čase. Pro vyčíslení je tedy nutné zaznamenat, kdy vzniklo riziko, tedy dobu, 
kdy se změnil postup chlorování vody nebo kdy již byla snížena kvalita vody atd.  Jelikož pro 
vyčíslení dopadů zhoršení kvality z hlediska vnitřních zdrojů není možné, bude vyčíslení 
odvozeno od počtu zákazníku, kteří omezí návštěvnost aquaparku v prvotních fázích snížení 
kvality a také zákazníků, kteří jsou alergici a citlivější osoby na kožní nemoci. Snížení 
návštěvnosti v prvotní fázi 5 % osob/rok. 198 100 * 0,05 * 74,68 = 742 875 Kč  
(74,68 = střední varianta). V závislosti na čase při nezlepšení kvality bude tento počet 
radikálně stoupat. 
3.2.11 Byrokracie při provádění zkoušek 
Toto riziko je závislé na schopnostech zaměstnanců aquaparku a externích subjektů. 
V důsledku času se očekává snížení pravděpodobnosti tohoto rizika. Na začátku zahájení 
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provozu musí splnit aquaparku různé testy a kontroly, které nemají s povahou podnikání TSJ 
příliš společného. Vzorky hygieny jsou stanoveny v ročních nákladech 503 000 Kč a revize  
a kontroly 152 000 Kč. Pro první rok je odhad nákladu, vycházející z rizika, stanoven na 
částku 500 000 Kč. 
3.2.12 Přetěžování metodikou 
Toto riziko má prvotní povahu důležitého provozního celku, tedy metodika, podle 
které se řídí procesy ve společnosti, ovšem pokud dojde k vazbě aquaparku a TSJ může se 
metodika, již tak velice obsáhlá v aquaparku, spojit s normami a nařízeními společnosti TSJ  
a to především hodnocením norem: CQS ČSN EN ISO 9001:2009, CQS ČSN EN ISO 
14001:2005, CQS OHSAS 18001:2008. A tak se tyto normy nestanou doporučením, ale 
souborem řídících procesu, které nejsou variabilní na obor podnikání. Přetěžování touto 
metodikou vede k neefektivnosti zaměstnanců aquaparku, snížení časového fondu 
zaměstnanců pro uskutečnění svých úkolů a tedy ke zpožďování a růstu nákladů. Aquapark 
není institucí, která bude působit aktivně s veřejnou správou a žádat o zakázky. Z vnitřní části 
je důležité, aby vedoucí byl opravdu schopný a obešel se bez této metodiky. Riziko 
přetěžování je obtížné vyčíslit, neboť nejsou nastaveny všechny potřebné procesy spojené 
s metodikou, pokud ale vyčíslíme riziko ze strany časového fondu zaměstnanců, můžeme 
předpokládat standartní práci s metodikou, která tvoří hodnotu podniku a metodiku, která je 
spíše úřední (neslouží k účetnictví, odvodu daní a právním úkonům). Tento čas bude stanoven 
podle pracovní pozice: vedoucí 35 %, technik a účetní 20 %, strojník 10 %, plavčík 10 %, 
pokladní 20 % z časového fondu. V přepočtu na mzdu zaměstnance za rok: vedoucí  
168 840 Kč, technik účetní 154 368 Kč, strojník 79 596 Kč, plavčík 144 720 Kč, celkem 
souhrn za rok: 547 524 Kč. Tyto údaje jsou spíše optimistické. 
3.2.13 Vliv vedení města Jeseník 
Vliv vedení města Jeseník má velkou roli v závislosti na finančních prostředcích. Toto 
riziko se dá vyhodnotit jako největší, neboť právě vedení města Jeseníku dokážou ovlivnit 
tento projekt, jak na svém prvotním začátku, tak i v průběhu, opětovně se jedná  
o velikosti rizika a velikosti nákladů v závislosti na čase.  
Zde je důležité vyhodnotit riziko po finanční stránce, nyní jsou náklady na změny 
velmi nízké, v průběhu stavby se mohou vyskytovat hlavní rizika, ovšem již při realizaci se 
náklady na odstranění rizika mnohonásobně zvýší. Nyní je odhad nákladů na rychle 
odstranitelná rizika 500 000 Kč. 
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3.2.14 Platba jinému dodavateli 
Finanční transakce vzniklé z provozu aquaparku. Platba dodavatelům může být z již 
známých rizik pozměněna, jak ve výši placené částky doby splatnosti a také i platba jinému,  
z příjmu z těchto rizik mohou vznikat sankce a následné snížení důvěry mezi obchodními 
vztahy. Takové vyčíslení rizika zahrnuje tip dodavatele, velikost částky a dobu splatnosti. 
V tomto projektu je toto riziko stanoveno částkou 100 tis. Kč s tím hlediskem, že vzhledem  
k prodlužování času se velikost důsledků rizika zvyšuje (sankce, soudní spory….) 
3.2.15 Specifika a dohoda nabídky ceny nebo termínu 
Cenová tvorba a dohoda ceny s dodavateli je důležitou součástí provozních procesů 
aquaparku, neboť provoz vyžaduje dodržování hygienických předpisů stanoveným zákonem. 
Tedy nákupy hygienických pomůcek budou tvořit zásadní část provozních nákladů. Je proto 
důležité najít dodavatele, který bude schopen dodávat své produkty ve stanoveném čase  
a v požadované ceně. Vyčíslení rizika je v částce 150 tis. Kč, kde je nejen zahrnuta nižní cena, 
ale i dopad rizika nedodání prostředků pro provoz ve stanoveném termínu a tudíž hledání 
jiného dodavatele nebo přerušení provozu. Částka je závislá na čase. 
3.2.16 Nastavení sazeb cen pronajímaných prostor 
Pronajímané prostory aquaparku: posilovna a fitness v 2.NP kryté budovy aquaparku, 
kancelář plaveckého klubu také ve 2.NP aquaparku, komerční obchody ve stávající budově 
městského koupaliště (večerka, trafika, obchod s nářadím, kadeřník), restaurace ve 2.NP 
městského koupaliště. Roční příjmy z pronájmu jsou stanoveny na 1 071 000 Kč. Při 
nastavení této ceny by ovšem měl být zohledněn rekonstruovaný stav budovy a inflace za 
několik let. I díky tomuto budou v některých prostorech, díky investicím do nízkého provozu, 
sníženy ceny na energie.  Také se čeká vyšší návštěvnost aquaparku a to především tím 
způsobem, že provoz bude nepřetržitý po celý rok. Dále by provozovatel měl zohlednit, jaké 
další formy pronájmu by mohli využít, nebo, které části aquaparku by mohli zajistit 
outsourcingem. Mohlo by se jednat o různé části wellness, nebo části, které vyžadují nové 
provozní náklady a vysokou odbornost. Problematika, která zde vzniká, je také v uzavření 
smluv se stávajícími pronajímateli. Celkově je částka z rizika pronájmu odhadnuta na 50 % 
z budoucích ročních příjmů, 1 071 000 * 0,50 = 535 500 Kč. 
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3.2.17 Klasifikace zaměstnanců 
Dovednosti a klasifikace nových zaměstnanců musí být na vysoké úrovni, neboť se 
jedná o provoz aquaparku, který bude technicky náročný a to především také z důvodu 
řešených úsporných opatření, které přináší nové technologické procesy, jenž musí nový 
zaměstnanci zvládat nebo provozovatel musí některé tyto procesní celky zvládat externě. Do 
nákladů na riziko se připisuje neznalost nových prostředků, školení pro odbornost, náročnost 
na údržbu a servis, vyhledávání a dostupnost odborných zaměstnanců. Mzdové výdaje 
techniků krytého aquaparku a wellness, kde bude náročnost na odbornost největší, činí  
771 840 Kč/rok, dopad rizika kvalifikace zaměstnanců a zvládnutí procesů je stanoveno na  
15 %. 771 840 * 0,15 = 115 776 Kč. Je důležité dodat, že tento odhad rizika neslouží na 
školení zaměstnanců, ale dopadů rizika, kdy zaměstnanec nedokáže využít svou odbornost pro 
technologie. Plánuje se v tomto dopadu odstávky, externí servis nebo dodatečné doškolování. 
3.2.18 Počasí, podnebí, přírodní hrozby 
Riziko přírodních vlivů, které zasahují do provozu aquaparku: sníh, sněhová kalamita, 
vichřice – město Jeseník se nachází ve vyšší nadmořské výšce, rizikem je velký nápor sněhu 
na střechu budovy. Povodně – aquapark bude postaven v blízkosti řeky – záplavová oblast. 
Vyčíslení rizika všech přírodních vlivů, které mohou narušit provoz aquaparku, jsou 
stanoveny z 10 % investovaných nákladů projektu a 20 % z ročních příjmů od návštěvníků. 
(14 794 500 * 0,20) + (239 749 075 * 0,10) = 26 933 807 Kč. 
3.2.19 Náročnost skladovacích prostor 
Náročnost skladovacích prostor v závislosti na uskladnění hygienicky potřebných 
prostředků. Sklad musí být schopen uchovávat chemické prostředky odděleně. Sklad musí 
dodržovat prostředky na ergonomii a bezpečnost. Skladovací prostory jsou velmi rizikovou 
částí aquaparku, dopady na bezpečnost a ekologii jsou stanoveny také podle druhu chlorování. 
V aquaparku je doporučeno chlorování pomocí plynného chloru, tento produkt je silné 
oxidační činidlo. Může tvořit explozivní směsi s organickými a anorganickými látkami. 
Vyčíslení rizika je stanoveno na 700 000 Kč. 
Při nízkých nákladech je skladování a přijímání zboží v určitý čas podporováno 
metodou JIT, je zde také různorodost výše dopadu podle toku materiálu a toku informací 
napříč celou firmou.[16, s. 71] Tyto faktory nejvíce ovlivní dopady rizika skladovacích 
prostor. 
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3.2.20 Požadavky na technické parametry při provozu, hlučnost, prašnost, …. 
Požadavky na technické a bezpečnostní parametry využívané při provozu aquaparku  
a jejich kontrola. Tyto parametry jsou spojeny s bezpečností provozu. Spojitost dodržování 
hygienických a bezpečnostních požadavků: hlučnost, prašnost, vlhkost. Stanovení dopadu 
nesynchronního projektu 2 500 000 Kč. 
3.3 ROZDĚLENÍ RIZIK DO SKUPIN 
Kvantifikovaná rizika jsou nyní před fází ošetření rizik, kde bude probíhat ošetření 
rizika podle určitých strategií, taková rizika ovšem musí být rozdělena podle 
pravděpodobnosti a nákladů, tak, jak jsou vynásobeny v části kvalitativní analýzy. 
Tabulka č. 13 - doporučení TOP rozdělení rizik [6] 
Označení  Význam  
N Nepřijatelné Riziko musí být ošetřeno 
O Odstoupení Riziko odstoupení má vysoký dopad 
P Pokuta Riziko smluvních pokut nedodržení termínů 
VV Velmi vysoká Riziko s vysokým dopadem 
xA Akceptovatelná Přijatelní rizika, která stačí monitorovat 
xx 
Ostatní Ostatní rizika, běžná 
 
Pro označení rizik s velmi vysokým dopadem byla identifikována rizika, na která je 
potřeba vynaložit částku vyšší než 1 500 tis. Kč pro odstranění rizika a riziko je ovlivnitelné 
již ve fázi projektu nebo stavby. Mezi takovou skupinu byly zařazeny rizika O4a Počasí, podnebí, 
přírodní hrozby a L1a_1 Majetkové pojištění, tyto rizika představují také nejvyšší náklady na odstranění 
důsledků rizika. Již podle určení kvantifikace rizika bylo zmíněno, že rizika nebudou 
spojována podle vazeb, neboť opětovně nemusí platit pravidlo objektivnosti.   
Pokud by došlo spojení rizika již ve fázi kvantifikace a ne ve fázi ošetření rizika (kde 
se posuzuje síla vazeb pomocí kvantifikace) došlo by k tomu, že rizika budeme v horším 
případě sčítat, v lepším případě kvantifikovat rizika společně jako jedno riziko. Ovšem 
v tomto případě je důležité poukázat na výpočet rizika O4a Počasí, podnebí, přírodní hrozby, které má 
při kvantifikaci zahrnuty majetkové náklady, ale i snížení příjmu s menší návštěvnosti. 
Druhým pohledem bude kvantifikace rizika přírodní hrozby, která poškodí budovu nebo 
vybavení aquaparku a vedení musí vynaložit finanční prostředky na opravu.  
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Určitá komplikovanost finančního vyjádření rizika bude následně při ošetření rizika 
specifikována. Kvantifikace rizika, která slouží pouze z určitého odhadu, nám dává spíše 
pohled na riziko, jak moc je závažné, než že bychom určili jeho přesnou částku na odstranění 
(riziko je možno vyjádřit mnoha metodami a výsledky jsou většinou rozdílné).  
Další rizika s velmi vysokým dopadem jsou T2g Nároky na bezpečnost a T2e Náročnost na servis. 
Riziko nároků na bezpečnost k charakteristice provozu bude hrát roli velmi frekventované 
pravděpodobnosti vzniku, neboť jak zaměstnanci, tak zákaznici mohou přicházet do styku 
s riziky každý den. Podle skutečností se může zdát riziko bezpečnosti jako nejvýznamnější, 
tento pohled je ovšem spíše vyvolaný tím, že toto riziko nejvíce podléhá bezpečnostním a 
právním metodikám, podle kterých je potřeba se řídit.  
Bezpečnost v tomto riziku je stanovena v technické variantě, kde je především 
důsledkem bezpečnosti aquaparku samotného bez lidského činitele (pokud by byla 
kvantifikace provedena na případ úrazu nebo smrti návštěvníka a s tím související dopady, tak 
náklady na odstranění rizika budou několikanásobně vyšší). Riziko spojené se servisem má 
vazby na vzdělání zaměstnanců a na dodavatele. Významnost tomuto riziku dodává také 
specifikum požadavku projektu.  
Další skupinou rizik jsou přijatelná rizika, která stačí monitorovat. Přijatelnost rizika 
spíše vystihuje akceptovatelnost, tedy že o rizicích víme a budeme je ošetřovat, ovšem nemají 
takovou prioritu jako ta s vysokým dopadem, ovšem v harmonogramu znázorněném níže 
budou rizika ošetřována současně a to z důvodu snížení nákladů na ošetření rizik.  
Rizika akceptovatelná tvoří neformální skupiny rizik a mohou být spojena i s riziky, 
která jsou označena jako ostatní. O1d_1 Rozšíření konkurence, O2b Orientace na cílového zákazníka, O3d 
Dostupnost zákazníků. Skupiny rizik jsou vytvořeny především v další fázi managementu rizik 
z důvodu vyjádření nákladů na ošetření rizika.  
Při porovnávání strategií je zvoleno riziko s největším dopadem. Další rizika jako je 
O1a Strategie aquapark versus TSJ jsou rizika, která představují určitou hrozbu pro provoz a jsou finančně 
vyjádřena, ovšem odhad nákladů na ošetření tohoto rizika by byl tak nepřesný, že by spíše 
uměle navyšoval rozpočet a tím by vytvářel nové náklady.  
Dalšími významnými riziky jsou N1b Specifický dodavatel ukončení podnikání, T2i Dodržování kvality, 
N2f_2 Náročnost skladovacích prostor, N2c Specifika a dohoda nabídky ceny nebo termínu, F3a_2 Nastavení sazeb cen 
pronajímaných prostor. Tato rizika představují různé vazby z pohledu chování rizika, ovšem je 
důležité se zaměřit na to, jakým způsobem bylo riziko kvantifikováno a je potřeba se rizikem 
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opravdu zabývat, nebo má riziko vůbec nějakou možnost ošetření za podmínek provozu 
aquaparku. 
3.3.1 Výpis rizik podle kvantifikace 
V následující tabulce je provedena kvantifikace rizik sestavených podle priorit. 
Kvantitativní tabulka je stanovena podle knihy Management rizik projektů od autorů Michal 
Korecký a Václav Trkovský 2011.[10] 
Vysvětlení k tabulce: 
N = rozpočet rizika (finanční vyjádření rizika). Nejpravděpodobnější hodnota odpovídá 
odhadu X s největší pravděpodobností 
O = Optimistická hodnota odpovídá minimálnímu náhodné veličiny X (hodnota je snížena 
o 10 % z N) 
P = Pesimistická hodnota, odpovídá maximálnímu odhadu veličiny X (hodnota je navýšena 
o 25 % oproti N) 
E = Očekáváná hodnota, vypočtená jako průměr N, O, P. 
Nsuma rozpočet = vyjadřuje finanční vyjádření všech kvantifikovaných rizik 
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Tabulka č. 14 - kvantitativní analýza rizik 
   O SUMA  N SUMA ROZPOČET P SUMA E OČEKÁVANÁ HODNOTA 
 
 
SUMA => 71 452 306,80 79 391 452,00 99 239 315 83 361 024,6 
 Rozdíl => -7 939 145,20  19 847 863,00  
Č. ID HESLO Celkem   P x D O  
-10 %
     
N 
PRAVDĚPODOBNOST P  +25 % E  výpočet TOP 
1 O4a Počasí, podnebí, přírodní hrozby 30 24 240 426,3 26 933 807,00 33 667 258,75 28 280 497,35 VV 2 L1a_1 Majetkové pojištění 20 27 000 000 30 000 000,00 37 500 000 31 500 000 
3 O1d_1 Rozšíření konkurence 12 2 662 938,9 2 958 821,00 3 698 526,25 3 106 762,05 xA 
4 T2g Nároky na bezpečnost 12 2 250 000 2 500 000,00 3 125 000 2 625 000 VV 5 T2e Náročnost na servis  7,5 1 389 830,4 1 544 256,00 1 930 320 1 621 468,8 
6 O1a Strategie aquapark versus TSJ 6 3 119 427,9 3 466 031,00 4 332 538,75 3 639 332,55 xA 
7 O3d Dostupnost zákazníků  6 1 092 598,2 1 213 998,00 1 517 497,5 1 274 697,9 xx 
8 M2b_1 Únik informací veřejnosti 4 1 534 772,7 1 705 303,00 2 131 628,75 1 790 568,15 
xA 
 
9 N1b Specifický dodavatel ukončení podnikání 4 1 078 870,5 1 198 745,00 1 498 431,25 1 258 682,25 
10 O2b Orientace na cílového zákazníka 4 1 330 934,4 1 478 816,00 1 848 520 1 552 756,8 
 
xx 11 T2c Požadavky na technické parametry při provozu. 4 2 250 000 2 500 000,00 3 125 000 2 625 000 
12 T2i Dodržování kvality  3,75 668 587,5 742 875,00 928 593,75 780 018,75 xA 
13 T4b Byrokracie při provádění zkoušek  3,75 450 000 500 000,00 625 000 525 000 
xx 14 M3f_3 Přetěžování metodikou 3 492 771,6 547 524,00 684 405 574 900,2 
15 N2f_2 Náročnost skladovacích prostor 3 630 000 700 000,00 875 000 735 000 
xA 
 
16 O3b_2 Vliv vedení města Jeseník 3 450 000 500 000,00 625 000 525 000 
17 N2c Specifika a dohoda nabídky ceny 
nebo termínu 3 135 000 150 000,00 187 500 157 500 
18 F3a_2 Nastavení sazeb cen pronajímaných prostor 3 481 950 535 500 669 375 562 275 
19 F2c_3 Platba jinému dodavateli 3 90 000 100 000 125 000 105 000 P 
20 M1a Kvalifikace zaměstnanců 2,25 104 198,4 115 776,00 144 720 121 564,8 xx 
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4  R4 OŠETŘENÍ RIZIK 
Fáze ošetření rizik slouží k tomu, aby nasbíraná a ohodnocená rizika vyskytující se 
při provozu aquaparku mohla následně být ošetřena podle návrhu a strategií tak, aby jejich 
vliv dopadu byl snížen na minimum. Dále bude stanovena rezerva na odstranění rizika. 
4.1 NÁVRH MOŽNOSTÍ OŠETŘENÍ RIZIK 
Rizika vyhodnocená jako TOP v předchozí tabulce kvantitativní analýzy, nyní budou 
rozděleny podle dílčí strategie, která je reakcí na riziko podle knihy Management rizik 
projektů od autorů Michal Korecký a Václav Trkovský 2011. Všechny rizika přináší určité 
negativní důsledky a příležitost (pozitivní důsledky).  Základní strategie, podle kterých budou 
rizika rozděleny: 
- Strategie 1: eliminovat nejistotu: vyhnout se riziku (kroky potřebné k tomu, aby 
riziko nenastalo). 
- Strategie 2: přidělit vlastnictví: přenést riziko (přeneseni rizika na subjekt, pro 
který dopad rizika nebude mít vysoké negativní důsledky). 
- Strategie 3: modifikovat vliv (ošetření rizika pokud není volba ze strategie 1 a 2). 
- Strategie 4: zahrnout do rozpočtu: přijmout (porovnání nákladů na ošetření rizik  
a dopadů z rizik). [10] 
Jednotlivé strategie budou zapracovány do variant pro ošetření rizika, jedno riziko lze 
ošetřit několika variantami nebo součtem několika variant. Abychom, ovšem mohli aplikovat 
plán pro řízení rizik je nutno, aby zvolení strategie kooperovaly se všemi riziky a i následným 
rozpočtem projektu. [17, s. 293] 
4.1.1 Vyrianty ošetření rizika 
Skupina L1a_1,  O4a  
Majetkové pojištění Počasí, podnebí, přírodní hrozby 
Rizika L1a_1 a O4a  mají největší dopad na provoz aquaparku, při velikosti  
a pravděpodobnost těchto rizik. Společná rizika nemůžeme sčítat, neboť rizika přírodních 
podmínek mají přímou vazbu na majetkové pojištění, tedy se jedná o vyvolání rizika jiným 
rizikem. Pro nedostatek podkladů o ocenění bude riziko počítáno pouze na investiční náklady 
komplexu aquaparku. Ošetření těchto rizik z důvodu vysoké částky budou kvantifikovány 
jako finanční rezervy pro úhradu škod, které mohou vzniknout nahodilou, událostí. 
Varianta 1. Pojištění nemovitosti 
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Varianta 1a. Pojištění vedlejších staveb 
Varianta 1b. Pojištění domácnosti 
Varianta 2. Pojištění přerušení provozu 
Výška finančních rezerv varianty 1 a 2 je stanovena jako celek v odhadu 100 000 tis. Kč, 
při této ceně záleží především na dřívějším pojistiteli Technických služeb a dohoda  
o ceně. 
Skupina O1d_1,  O2b , O3d   
Rozšíření konkurence, Orientace na cílového zákazníka, Dostupnost zákazníků (zimní 
období). 
Ošetření rozšíření konkurence má vazbu na riziko O2b, kde se s další konkurencí 
zvyšuje pravděpodobnost změny strategie aquaparku O1a a vlivem TSJ. Varianty ošetření 
těchto rizik mají společné souvislosti. Především se tyto rizika týkají technických vlastností 
bazénu, vedení a propagace aquaparku. Aquapark svým rozložením a technickými možnostmi 
má na lokálním trhu prvenství mezi konkurencí. Varianty, které mohou zajistit nebo zvýšit 
návštěvnost aquaparku oproti konkurenci jsou závislé také od strategie TSJ, aquaparku  
a orientaci na cílové zákazníky. 
Varianta 3. Marketingová podpora – reklama billboard, internet, tisk, snížení cen 
vstupného, celková investice 500 tis. Kč, navýšení počtu návštěvníků 15 – 20 % * 74,68 =  
2 600 tis. Kč. 
Varianta 4. Technické inovace – vodní atrakce, specializované wellness služby.  
1 000 tis. 5 – 10 %návštěvník * 74,68 = 1 200 tis. Kč. 
Varianta 5. Pojištění (soustavné vytváření rezerv) 10 % z rizika K = cca. 300tis./rok. 
Varianta 6. Vyhnutí se riziku z důvodu zastavení rozšíření konkurence není 
pravděpodobné (vliv města Jeseník). 
Varianta 7. Zmírnění vlivu konkurence zajištění strategie (zajištění dlouhodobých 
zákazníku, abonenti, komunikace s lázněmi a hotely na Jesenicku). Snížení částky pro 30 % 
stálých návštěvníků a slevy pro lázeňské hosty.                   
198 100střední varianta návštěvník/rok * 0,30 * 74,68 * 0,10sleva + ostatní náklady = 460tis. Kč, zajištění 
návštěvníků ve výši o 30 % bude očekávané snížení důsledků rizika pro příštích pět let z 20 % 
na 5 % - cca 74 000 Kč. 
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 Tabulka 15- O1d_1, O2b, O1a  výpočet čistého přínosu a efektivity rizika 
Porovnávání variant vychází z rizika konkurence O1d_1 
Z porovnání variant je viditelné, že v žádné variantě nemůžeme eliminovat riziko ani 
jej převést na jiný subjekt, také vytváření rezerv má pouze krátkodobý efekt a neplní funkci 
eliminace rizika. Varianta č. 4 vyžaduje vysoké investice, u kterých se neočekává, že by 
podnik v budoucích 5 letech generoval takto potřebné zisky. Výhodnější variantou jsou 
strategie modifikace vlivu, kde můžeme prostřednictvím externích služeb zmírnit dopady 
hrozeb. Asi nejefektivnější variantou s nízkými náklady je strategie přijmutí rizika. Tedy 
zajištění pro provoz, dostatek návštěvníků pomocí vzájemné komunikace lázní a hotelů. Také 
z pohledu rizika orientace na zákazníka je z marketingové analýzy viditelné, že pro další roky 
provozu aquaparku se podíl návštěvníků skládá z cca 30 % místní obyvatelé a 70 % turisté. 
Skupina rizikN2c, T2c, N1b, T2e  
Společnou souvislost těchto rizik představuje dodavatelsko-technická problematika. 
Proto mohou tato rizika mít společné řešitele, ne ovšem všechna uvedená rizika. Řešení 
rizikových situací vychází z procesu, ve kterém rizika vystupují a mají na sebe systematickou 
návaznost. V tomto procesu mají všechny rizika několik společných ovlivnitelů. Varianty 
řešení budou vystihovat skupiny rizik. 
Varianta 8. zajištění služeb pomocí outsourcingu (poradenství, servis) částka  
1 051 tis. Kč představuje provozní náklady zajišťování speciálními dodavateli. Při použití 
externích služeb je počítáno zvýšení provozní částky o 40 % cca 1 500 tis. Kč. 
Varianta 9. Rozšíření portfolia dodavatelů, vytváření silnějšího postavení na trhu, 
náklady na vyhledávání (poradenské služby, čas pracovníka, dohoda cen.) 200 tis. Kč.  
Varianta 9a. Částka může být vyšší podle odbornosti vedení a možnosti projektové 
analýzy trhu – 400 tis. Kč. 
Varianta 10. Vytváření vlastní služeb a prostředků pro servis. Technické služby 
vytváří rozsáhlé portfolio služeb, které může využít i vedení aquaparku. Kvůli rozdílnosti 
služeb TSJ a aquaparku je odhad ošetření rizika 10 % z rozpočtu rizika.  
Varianta 11. Převedení (Pojištění odpovědnosti). 
O1d_1, O2b, O1a  Porovnání variant na ošetření rizika v tis. 
V. Epřed Na Epo (Epřed-Epo) (Epřed-Epo) - Na (Epřed-Epo) /Na 
Pořadí podle 
čistého přínosu 
 
efektivity 
3. 3 107 500 500 2 607 2 107 5,2 2. 2. 
4. 3 107 1000 900 2 207 1 207 2,2 3. 3. 
5. 3 107 300 2 807 300 0 1,0 4. 4. 
7. 3 107 460 74 3 033 2 573 6,6 1. 1. 
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Varianta 12. Kontrola komplexnosti projektu, odborné vyjádření. (experti projektu 
podávají vyjádření v průběhu realizace projektu). Využití zkušeností a znalostí odborníků 
v problematice balneo služeb. Odhad nákladů na vedoucí pracovníky na jeden měsíc je  
150 tis. Kč. 
Varianta 13. Školení zaměstnanců (technické proškolení zaměstnanců). Přijmutí rizika 
společně se zvyšováním odbornosti zaměstnanců. Výsledkem těchto školení budou technici 
schopni vlastního servisu bez externích služeb a systematické snižování závislosti na 
dodavatelích služeb. Odhad nákladů na odborná školení 700 tis. Kč, výška částky na ošetření 
v sobě odráží technickou rozdílnost a náročnost provozu aquaparku. 
Tabulka č. 16 - T2e, T2c, N2c, N1b výpočet čistého přínosu a efektivity rizika 
T2e, T2c, N2c, N1b - Porovnání variant na ošetření rizika v tis. 
V. Epřed Na Epo (Epřed-Epo) (Epřed-Epo) - Na (Epřed-Epo) /Na 
Pořadí podle 
čistého přínosu efektivity 
8 2 000 450 200 1 800 1 350 4,0 4 5 
9 2 000 200 300 1 700 1 500 8,5 2-3 2 
9a 2 000 400 100 1 900 1 500 4,8 2-3 4 
10 2 000 200 1000 1 000 800 5,0 6 3 
11 0 0 0 0 0   7 7 
12 2 000 150 100 1 900 1 750 12,7 1 1 
13 2 000 700 50 1 950 1 250 2,8 5 6 
Pro porovnání variant bude počítán odhadu rozpočtu rizika T2e a T2c, které májí v této skupině rizik největší vliv. 
Částka  2 000tis. 
Z tabulky přínosu je zřejmé, že převedení odpovědnosti rizika na jiný subjekt 
(pojišťovnu) neřeší základní problematiku nedostatku materiálu pro provoz, ne technické 
dovednosti zaměstnanců. Technické služby Jeseník mají prostředky a jsou schopni zajistit 
mnoho servisních služeb, ovšem rozdílnost technické specifikace, efektivitu této varianty 
snižuje.  
Varianta zvyšování odbornosti nemá podle vysokých nákladů na školení požadovaný 
efekt. Jedná se ovšem o strategickou variantu, kde efektivita školení má projev až v delším 
časovém horizontu. Vytváření rozšiřování portfolia dodavatelů je strategií zmírnění dopadů 
rizika. Tuto variantu by mělo vedení přijímat jako základní manažerskou dovednost. Důvod 
rozdělení ošetření rizika do dvou variant 9 a 9A je z toho důvodu, že i když je aquapark 
podnikem snažící se o zisk, tak jeho provoz je určen v příštích letech rozpočtem, který 
podléhá TSJ a tedy i městu Jeseník.  
Pro vedení aquaparku zde tedy vzniká problematika jako u jiného státního subjektu, 
nehospodárnost s finančními prostředky a více než dosažení určité efektivity spíše dosažení 
rozpočtu. Proto je z tabulky zřetelná u varianty 2a nižší efektivita při vynakládání vyšších 
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nákladů na poradenské služby, než aquapark skutečně potřebuje. Logickým postupem je 12. 
varianta, tím nejlepším způsobem snížení dopadů rizika, neboť jak již bylo zmíněno, tak 
rizika, která budou řešena v počáteční fázi, tedy při projektování, budou mít nejnižší dopad 
nebo budou zcela eliminována v provozu. 
Skupina rizik N2f_2, T2i, T2g 
Tyto rizika mají společnou souvislost, a to, že se řídí podle právních předpisů. Rizika 
bezpečnosti a kvality mají vliv na zdraví a ochranu návštěvníků. 
Varianta 14. eliminace rizika.  Riziko bezpečnosti v projektu.  Provedení takových 
kroků, aby byl aquapark zcela bez rizik spojených s bezpečností a vzrůstající kvalitou. Takové 
provedení není možné, ovšem mohou zde být v projektu použity postupy a nastaveny 
ochranné prostředky, které takové dopady rizika mohou zmírnit. Odhad nákladů na specifické 
zabezpečení a úprava projektu 300 tis. Kč. 
Varianta 15. strategie přenesení rizika.  Převedení rizika na jiný subjekt, v tomto 
případě pojišťovnu nebo externí službu. Pojištění se proti vzniku nejistoty, která s určitou 
pravděpodobností může vyskytnout.  Zajištění provozu externí službou. 
15a pojištění odpovědnosti - nevyčísleno 
15b převedení na externí službu - nevyčísleno 
Varianta 16. preventivní akce pro snížení hrozby. Jedná se o akce mezi procesy příčiny 
a vznikem rizika 
16a. výběr kvalitnějšího personálu. Tato varianta se opírá o strategii zmírnění dopadů 
rizika.  Vzdělávání a vyhledávání zaměstnanců s potřebnou odborností. Personál, který bude 
nejvíce ovlivňovat riziko bezpečnosti návštěvníku je 6 plavčíků, dále 3 technici  
a 5 pracovníků s hygienickými prostředky. Náklady na prevenci pro personál jsou vyčísleny 
na 800 tis. Kč (odborné poradenství, mzda pracovníků, vyhledávání zaměstnanců). 
16b. zvýšení kvality kontroly. Jedná se především o dodržování technických  
a bezpečnostních postupů. Vytvoření vnitřních předpisů, bezpečnostních předpisů, vnitřního 
řádu, dodržování hygienických limitů.  
Odhad nákladů stanovení těchto předpisů a kontrol je 500 tis. Kč (odborné 
poradenství, mzda pracovníků a ostatní). 
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Tabulka č. 17 N2f_2, T2i, T2g  výpočet čistého přínosu a efektivity rizika 
N2f_2, T2i, T2g  Porovnání variant na ošetření rizika v tis. 
V. Epřed Na Epo (Epřed-Epo) (Epřed-Epo) 
- Na 
(Epřed-Epo) 
/Na 
Pořadí podle 
čistého 
přínosu efektivity 
14 2 500 300 500 2 000 1 700 6,7 1 1 
15a 2 500 Nekvantifikováno 
15b 2 500 Nekvantifikováno 
16a 2 500 800 200 2 300 1 500 2,9 3 3 
16b 2 500 500 400 2 100 1 600 4,2 2 2 
Z pohledu provozovatele aquaparku se rizika zabývající bezpečnosti jeví jako 
nejvýznamnější, neboť dodržení základních pravidel bezpečnosti je prvotní podmínkou 
návštěvnosti aquaparku a jeho další rozvoj. Podle efektivnosti návrhů ošetření je odbornost 
personálu a systematické provádění kontrol důležitými vlastnostmi. Podle těchto vlastností 
musí být zaručena bezpečnost a pouze vedení dokáže s těmito dvěma subjekty pracovat 
v procesu managementu, a to podle velikosti pravděpodobnosti a dopadu rizika korigovat, jak 
financováním odbornosti plavčíků, tak frekvenci prováděných auditů a kontrol. Jednou 
z největších ovlivnitelných variant jsou zásahy do projektu aquaparku, kde může proběhnout 
odborná konzultace a detailní technická analýza bezpečnosti provozu. Všechny tyto prvotní 
zásahy mají podobu minimálních nákladů při zásahu do projektu, než při pozdním zásahu do 
konstrukce objektu. Pojištění odpovědnosti není v této skupině kvantifikováno, ovšem vedení 
bude pojišťovat aquapark z hlediska události úrazu a smrti. 
Skupina rizik M2b_1,  F3a_2,  F2c_3 
Rizika v této skupině sledují odbornost zaměstnanců. Použití strategie vyhnutí se 
riziku je nejméně pravděpodobná, jelikož rizika v této skupině jsou závislá na lidském činiteli, 
u kterého nemůžeme 100% korigovat nejistotu. Vyhnutí se riziku můžeme využít pouze při 
změně základních cílů procesů podniku, potom ovšem nebude dosaženo efektivní hospodaření 
aquaparku. 
Varianta 17. přenesení strategie na jiný subjekt. Zde nemůže dojít k úplné eliminaci 
rizika, ale můžeme zmírnit jeho dopady na minimum. 
Varianta 17a. pojištění odpovědnosti - nevyčísleno 
Varianta 17b. zajištění personálních služeb externí firmou. Celkové převedení 
personálu pod externí službu je možno kvantifikovat jako celkové náklady na personál  
cca 6 900 tis. Kč, tato částka by podle odhadů mohla být nejmenší. Převedení všeho personálu 
není efektivní, neboť nejvyšší riziko v této skupině je kvantifikováno na cca 1 800 tis. Kč. 
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Varianta 18. modifikace vlivu. Personální řízení a řízení informací. 
Varianta 18a – vzdělávání zaměstnanců, vyhledávání spolehlivého personálu. V této 
variantě se nejedná o vzdělávání technického rázu, ale o nastavení přesně definovaných 
úkolů, procesů, celkové nastavení vzdělání pomocí odborných konzultací, workshopů  
a dalších, tato varianta má za cíl především eliminovat rizika M1a Kvalifikace zaměstnanců. 
Návrh kvantifikace ošetření rizika je stanovena na 5 % z mezd zaměstnanců na 350 tis. Kč 
(náklady na pracovní dobu zaměstnanců a odborných školení). 
Varianta18b. vytváření sankcí a odměn. Tato varianta má za cíl zvýšení spolehlivosti  
a odpovědnosti personálu aquaparku. Kvantifikace je odhadnuta na 50 tis. Kč (odborné 
poradenství, mzda vedoucího pracovníka,…). 
Varianta 18c. nastavení metodiky a bezpečnosti. Za hledisko bezpečnosti je 
považována varianta bezpečnost informací a jejich zneužití, neboť podle kvantifikace může 
silně ovlivnit chod podniku. Řešení ošetření spočívá v nastavení metodiky oběhu  
a uchovávání informací a přístupu k těmto informacím. Jedná se především o zprávy  
o provozu podniku, strategickým rozhodnutími a reportingovými zprávami. Jedná se také  
o ochranu datových informací. Náklady na ošetření rizika bezpečnosti a nastavení metodiky 
350 tis. Kč (softwarová ochrana dat, školení zaměstnanců, odborné poradenství). 
Varianta 18d. nastavení kontrol. Nastavení kontrolního procesu, auditu 50 tis. Kč. 
Tabulka č. 18 -  M2b_1,  F3a_2, F2c_3 výpočet čistého přínosu a efektivity rizika 
M2b_1,  F3a_2, F2c_3 Porovnání variant na ošetření rizika v tis. 
V. Epřed Na Epo 
(Epřed-
Epo) 
(Epřed-Epo) - 
Na 
(Epřed-Epo) 
/Na 
Pořadí podle 
čistého 
přínosu efektivity 
17a Nekvantifikováno 
17b Neakceptováno jako celek 
18 1 800 800 0 1 800 1 000 2,3 2 5 
18a 1 800 350 400 1 400 1 050 4,0 1 3 
18b 1 800 50 1000 800 750 16,0 4 1 
18c 1 800 350 500 1 300 950 3,7 3 4 
18d 1 800 50 1200 600 550 12,0 5 2 
 Ve skupině vzdělávání personálu a nakládání s informacemi nebylo kvantifikováno 
pojištění odpovědnosti, ovšem doporučení je podporováno. Varianta 17b přináší outsourcing 
personálu a všech služeb. Celkové převedení služeb není z hlediska hospodárnosti efektivní, 
ovšem outsourcing informačních technologií, přenosu dat, mobilní telekomunikace, uklízecí 
služby a jiných může vedení aquaparku zvážit. Takovéto rozhodování lze provést, ovšem při 
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dostatku informací, až poté, jak budou všechny procesy v podniku nastaveny a bude 
kvantifikována jejich pravá nákladovost. 
 Podle tabulky přínosu a efektivity je viditelná varianta personálního řízení, která 
nákladovost rizika snižuje na minimum. Jednotlivé varianty se rozlišují podle efektivnosti a 
čistého přínosu, nejefektivnější jsou varianty s nízkými náklady. Varianty nastavení kontrol, 
sankcí a odměn by měly být základními řídícími dovednostmi a měly by vymezovat práva a 
povinnosti všech zaměstnanců. Tyto varianty se zdají jako základní a může vzniknout 
pochybnost, proč jsou uváděny jako varianty ošetření rizik, ovšem nastavení pravidel mezi 
zaměstnanci musí splňovat požadavky vedoucích zaměstnanců, personálu, právní požadavky, 
požadavky určené lokalitou, kde se zaměstnanci vyskytují atd. a najít kompromisní řešení tak, 
aby na pracovišti nevznikali konflikty a nová rizika, je samostatným procesem, kterému by 
vedení mělo věnovat zvýšenou pozornost.  
Vzdělávání zaměstnanců bude v příštím období pro vedení aquaparku rozhodujícím 
milníkem personalistiky, jak nastaví vzdělávací procesy, jestli budou vzdělávání externími 
subjekty a kdo bude školitelem. Bude školení pouze formální nálepkou, kterou musí vedoucí 
aquaparku splnit nebo bude vyhledávat takové formy školení, které budou mít přínos nejenom 
pro podnik, ale i pro samotné zaměstnance. Návrh varianty metodiky bude upraven v dalších 
částech managementu rizik. 
4.2 URČENÍ REZERVY NA RIZIKA 
Jednotlivým rizikům byla přiřazena hodnota finanční částky pro odstranění rizika, 
vždy finanční částka na odstranění rizika musí být nižší než částka dopadu rizika (riziko < 1).  
Rizika, u kterých nebyla zvolena žádná varianta ošetření, nebudou ani představovat žádnou 
finanční rezervu. 
Vysvětlení tabulky:  
N = rozpočet rezervy rizika (finanční vyjádření rizika). Nejpravděpodobnější hodnota odpovídá 
odhadu X s největší pravděpodobností 
O = Optimistická hodnota rezervy odpovídá minimálnímu náhodné veličiny X (hodnota je snížena 
o 70 % z N) 
P = Pesimistická hodnota rezervy, odpovídá maximálnímu odhadu veličiny X (hodnota je navýšena 
o 100 % oproti N) 
R = Očekáváná hodnota rezervy, vypočtená jako průměr N, O, P (rezerv). 
E = Očekáváná hodnota dopadů rizika, vypočtená jako průměr N, O, P. 
 
67 
Tabulka č. 19 - výpočet rezervy rizika v tis. 
ID Heslo  varianta E   O N P R 
O4a Počasí, podnebí, přírodní hrozby 1 28 280  30 100 220 117 
L1a_1 Majetkové pojištění 1, 2 12 586  30 100 220 117 
O1d_1 Rozšíření konkurence 7 3 106  138 460 1012 537 
T2g Nároky na bezpečnost 15a.16a 2 625  240 800 1760 933 
T2e Náročnost na servis 9.10 1 621  180 400 1320 700 
O1a Strategie aquapark versus strategie TSJ 
 
3 639  - - 0 - 
O3d Dostupnost zákazníků 3 1 274  150 500 1100 583 
M2b_1 Únik informací veřejnosti 18c.18b 1 790  120 400 880 467 
N1b Specifický dodavatel ukončení podnikání 9 1 258  60 200 440 233 
O2b Orientace na cílového zákazníka 7 1 552  138 460 1012 537 
T2c Požadavky na technické parametry  12 2 625  45 150 330 175 
T2i Dodržování kvality 15a. 16b 780  150 500 1100 583 
T4b Byrokracie při provádění zkoušek 
 
525  - - 0 - 
M3f_3 Přetěžování metodikou 
 
575  - - 0 - 
N2f_2 Náročnost skladovacích prostor 15a. 14 735  90 300 660 350 
O3b_2 Vliv vedení města Jeseník 
 
525  - - 0 - 
N2c Specifika a dohoda nabídky ceny 9 157  60 200 440 233 
F3a_2 Nastavení sazeb cen pronajímaných prostor 18a 562  105 350 770 408 
F2c_3 Platba jinému dodavateli 18b 105  15 50 110 58 
M1a Kvalifikace zaměstnanců 
 
121  - - 0 - 
  SUMA => 63 873 1 551 5 170 11374 6 032 
  
 Rozdíl => 
 
-3 619    
 
+6204 +862 
Z tabulky výpočtu rezerv je stanovena očekávaná hodnota rezerv 6 032 tis. Kč, která 
sráží očekávanou hodnotu dopadu rizika 63 873 tis. Kč zhruba o 90 %.  
Je důležité poukázat na pět rizik, u kterých nebyl stanoven rozpočet rezervy, ovšem 
tato částka je cca 5mil. Kč z dopadu rizika, což celkovou situaci rizika nijak zásadně nezmění. 
I v tomto případě bylo stanovení rozpočtu rezervy posuzováno spíše pesimisticky a podle 
kvantifikace rizika byla při tvorbě rezervy použita vyšší hodnota rozdílu pro stanovení 
optimistické a pesimistické rezervy.  
Výsledek očekávané rezervy není konečný, jelikož zvolené varianty ošetření rizika 
probíhají v určitém časovém horizontu, budou se určité varianty prolínat mezi sebou, tak 
budou moci zainteresované osoby provádět více akcí na ošetření rizika zároveň, tímto dojde 
ke snížení nákladů na ošetření rizika. Takové časové vyjádření je znázorněno v následujícím 
harmonogramu. 
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4.3 HARMONOGRAM OŠETŘENÍ RIZIK 
Harmonogram je stanoven v časové délce do konce třetího kvartálu 2015. 
V harmonogramu jsou vyznačeny čtyři základní milníky, podél kterých se ošetření rizik musí 
řídit. Prvním milníkem je příprava projektu, v této fázi probíhá příprava projektové 
dokumentace, schvalování finančních prostředků, a jsou zde projednávány návrhy na 
městských zastupitelstvích, v této části může manažer rizika informovat zainteresované osoby 
o největších identifikovaných rizicích, stanovit odbornou konzultaci a metodu 
brainstormingu, metodou Delphi nebo dalšími, projednávat jednotlivá rizika a přiřazovat jím 
významnost. Následně tato rizika ošetří při nízkých nákladech.  
Dalším milníkem je únor 2013, kdy se projektová fáze přesune do fáze realizace 
stavby, a to až do 30. 6. 2014, v tomto časovém období by manažer rizika měl navázat 
komunikaci s dodavateli, analyzovat trh, započít přípravu marketingové strategie.  
Manažer rizika by měl kontrolovat realizaci stavby a identifikovat nová rizika v této 
fázi, je také důležité připravit metodiku pro provoz.  
Následně bude spuštěn zkušební provoz. Ze všech fází bude tato dvouměsíční část 
nejvíce zaměřena na identifikování nových rizik a nastavení procesů v provozu.  
V posledním milníku bude spuštěn v období měsíce září – říjen 2015 ostrý provoz 
aquaparku. V této fázi probíhá opětovně identifikace nových rizik a rychlá reakce na jejich 
ošetření.  
Proces identifikace rizik je neustále opakovatelným procesem. Manažer rizika 
v následujícím období musí především navázat dobrý vztah s personálem a připravit takové 
formy školení, kde zaměstnanci mají vlastní zájem o seberealizaci. Nezbytným procesem 
řízení rizika je kontrola ošetřených rizik, jak se chovají a jestli byly naplněny očekávání  
a stanovené cíle.  
Dále také provádění namátkových kontrol, které mohou odhalit nová rizika. 
Výsledkem těchto kontrol by nemělo být napomínání personálu, ale učení zaměstnance  
a dostat personál do takové fáze, že bude sám proaktivně vyhledávat rizika, která mohou 
vzniknout, a bude je sám ošetřovat. 
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Tabulka č. 19 – harmonogram risk managementu 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední částí harmonogramu je otevření letního koupaliště a postupné snižování 
nákladů v provozu. Všechny tyto procesy plánování nejsou nastaveny do 31. 12. 2015 [9], ale 
je to neustálý opakující se proces plánování, který by měl manažer rizika ovládat a zařadit jej 
mezi své hlavní priority vedení. Co se týče časových rezerv, tak sám projekt realizace stavby 
aquaparku má vytvořeny dostatečné časové rezervy, ovšem jelikož v únoru započali stavební 
práce, je nyní na manažerovi rizika, aby sám dokázala včas nastavit své plánovací procesy. 
Tyto naplánované procesy je z přesností velmi obtížné nastavit, neboť do faktoru času 
neustále vstupují nové situace, podle kterých je nutno se řídit, proto je příhodné při sestavení 
plánu použití kreativity a správné struktury. [18, s. 203] 
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5  R5 ŘÍZENÍ RIZIK 
Fáze řízení rizik je již fází monitorování rizik. Tato fáze se provádí společně 
s harmonogramem, proto je stanovování monitorování rizik nyní nepodstatné.  
Ovšem z pohledu harmonogramu je stanoven určitý plán, v této fázi můžeme alespoň 
odhadnout budoucí úkoly, které bude muset manažer rizika provést pro ošetření rizika 
v závislosti na harmonogramu.  
V následující tabulce jsou znázorněny úkoly a finanční vyjádření použitých rezerv. 
V této fázi by mělo dojít k objasnění očekávané výšky rezervy rizika. Stanovení odhadnuté 
výšky rezervy se bude v časových řadách prolínat s rezervami jiných rizik, jak již bylo 
zmíněno. Takto odhadnutá částka celkových rezerv bude sloužit ke schválení pro 
management. Díky této rezervě dokáže manažer rizika plnit úkoly tak, aby držel rizika pod 
stanovenou úrovní. 
Vysvětlení tabulky: v následující tabulce jsou pro skupinu nebo jednotlivá rizika 
vytvořeny akce podle harmonogramu a případné hrozby, které při provádění akce mohou 
nastat.   
 
Esum = očekávaná hodnota rizika k danému datu 
PSR = náklady čerpané na rezervy 
Trigerr = slouží pro zadání data, do kdy nejpozději je nutné provést akce 
R = očekávána hodnota rezervy, vypočtená jako průměr N, O, P (rezerv). 
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Tabulka č. 20 - výpis z registru rizik v tis. 
Datum ID Heslo  Dopady - poučení  Akce  Trigger  PSR v 
% 
Esum v 
% R  
1. 4. 2014 L1a_1 Majetkové 
pojištění 
Nebezpečí zpoždění pojištění od pojistitele nebo 
pojistníka.  Možný vznik škodné události (období 
povodní v Jeseníku – objekt se nachází v zóně 
středního výskytu povodně) očekávání vzniku 
pojistné smlouvy. 
Vytvoření pojistné smlouvy  
o pojištění nemovitosti, pojištění 
vedlejších staveb, pojištění 
domácnosti, vandalismu. 
 
15. 6. 2014 
70 30 
117 
1. 1. 2015 L1a_1 Majetkové 
pojištění 
Chybné nastavení pojistné hodnoty. Pojištění 
dodatečných vedlejších staveb. 
Pojištění vedlejších staveb. 15. 1. 2015 10 10 
1. 1. 2014 O1d_1 Rozšíření 
konkurence 
Možnost chybného nastavení rozpočtu  
a harmonogramu. Neustálé prodlužování 
komunikace. Chybný výběr odpovědné osoby. 
Komunikace s vedením TSJ, 
nastavení rozpočtu, vyhledávání 
zákazníků O2b. 
14. 3. 2014 
40 
80 
537 
O2b 
Orientace na 
cílového 
zákazníka 
60 
3. 3. 2014 O1d_1 Rozšíření 
konkurence 
Špatný výběr osoby určené ke komunikaci, 
nenavázání kontaktu s hotely a penziony v termínu, 
malá atraktivnost nabídky. 
Komunikace s hotely a penziony 
v jesenickém mikro-regionu, 
vytvoření atraktivní nabídky. 
30. 12. 2014 
20 40 
16. 6. 2014 O1d_1  Chybné nastavení marketingové strategie vlivem 
TSJ, neodbornost v rozpočtu, vliv zainteresovaných 
subjektů. 
Vytvoření celkové marketingové 
strategie, rozpočtu, propagačních 
materiálů, určení odpovědné osoby, 
outsourcing služeb. 
1. 9. 2015 
20 
20 
O1a 40 
O2b 10 
1. 5. 2015 O1d_1 Rozšíření 
konkurence 
Přesah marketingové podpory, navýšení nákladů. Hodnocení situace, nastavení 
dlouhodobé spolupráce. 
1. 7. 2015 10 10 
1. 1. 2013 
T2g Nároky na bezpečnost 
D1 - Nízká odbornost konzultantů, ne 
akceptovatelnost změny projektu, neakceptování 
výšky dopadu rizika, špatné vyhodnocení rizik. 
Hledání nejistot a rizik spojených 
s bezpečností v projektové fázi, 
poradenství s odborníky. Důrazná 
systematičnost rizika T2c. 
metodika. 
31. 12. 2014 
10 
70 
933 T2c 
Požadavky 
na technické 
parametry  
10 
1. 4. 2012 T2g Nároky na 
bezpečnost 
D2 - Chybné nastavení rozsahu pojistného krytí 
pojištění 
Pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zaměstnanci při 
1. 7. 2014 20 50 
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výkonu povolání T2i, pojištění pro 
případ úrazu, smrti. 
1. 7. 2014 T2g Nároky na 
bezpečnost 
D3 - Nízká frekvence sběru dat, neznalost postupu 
sběru informací, neakceptování rizika. 
Vyhledávání rizik a nejistot 
všechen personál a skladování dat 
při zkušebním provozu. 
1. 8. 2014 
20 
40 
933 
T2i Dodržování 
kvality 50 
1. 9. 2014 T2g Nároky na 
bezpečnost 
Nízká frekvence sběru dat, neznalost postupu sběru 
informací, neakceptování rizika a systematičnosti 
T2c. 
Vyhledávání rizik a nejistot 
všechen personál a skladování dat 
při plném provozu. 
1. 1. 2015 
20 
20 
T2i Dodržování 
kvality 10 
1. 12. 2014 T2g Nároky na 
bezpečnost 
Byrokracie v kontrolním procesu, přístup ke 
kontrole, efektivnost kontroly. 
Kontrola dodržování 
bezpečnostních předpisů a pokynů, 
hodnocení situace. 
15. 12. 2014 
20 10 1. 6. 2015 15. 7. 2015 
1. 1. 2013 N2f_2 Náročnost 
skladovacích 
prostor 
D1 Komunikace s odborníky, 
nastavení materiálových potřeb  
31. 12. 2013 
10 80 
350 
3. 2. 2014 
N2c 
Specifika 
 a dohoda 
nabídky ceny 
Chybný výběr odpovědné osoby, malá kontrola 
dodavatelského trhu N1b , nenastavení lhůt a 
sankcí, špatné nastavení cen N2c. Zhroucení 
logistického procesu, nevytváření rezerv. 
Analýza trhu, nastavení 
dodavatelských podmínek. 
1. 7. 2014 
10 
20 
N1b Specifický 
dodavatel 
ukončení 
podnikání 
40 
1. 4. 2014 N2f_2 Náročnost skladovacích 
prostor 
D2 Vytvoření pojistné smlouvy – 
pojištění odpovědnosti, pojištění 
podnikatelských rizik, pojištění 
přerušení provozu. 
1. 7. 2014 
10 
50 
N1b Specifický dodavatel 
ukončení podnikání 10 
1. 7. 2014 N2f_2 Náročnost 
skladovacíc
h prostor 
D3 Hledání technologických rizik při 
zkušebním provozu, vytváření 
bezpečnostních pokynů. 
X 
10 30 1. 9. 2014 1. 1. 2015 
1. 1. 2015 N2f_2 Náročnost 
skladovacíc
h prostor 
Konkurenční boj, korupce, dodavatelská síla, chybné 
nastavení pravidel obchodu. 
Upravení nákupu materiálu cen, 
lhůt a sankcí s dodavateli. 
31. 12. 2015 
10 10 
1. 6. 2014 T2e Náročnost Nevytváření, chybné nebo neefektivní vytváření Nastavení servisních limitů  29. 8. 2014 20 40 700 
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na servis servisních procesů. a odpovědnosti s dodavateli. 
1. 9. 2014 
T2e 
Náročnost 
na servis Vliv zainteresovaných osob, korupce, špatné 
vyhodnocení situace, nedostatek informací. 
Analýza situace a provedení 
ošetření outsourcing služeb pro 
snížení nákladů a převodu rizik. 
31. 12. 2014 
10 10 
1. 7. 2014 M2b_1 Únik informací 
veřejnosti Chybné nastavení personálních procesů, 
vzdělávacích procesů, nízká eliminace 
rizik, nevyhledávání odborníků, 
neefektivnost sankcí malá motivace 
odměn. 
Nastavení pravidel, školících 
programu, vnitřních procesů, 
ochrany informací, eliminace rizik. 
31. 10. 2014 
40 
60 
467 
F3a_2 Nastavení sazeb cen pronajímaných prostor 10 
M1a Kvalifikace 
zaměstnanců 20 
1. 8. 2014 M2b_1 Únik informací 
veřejnosti 
Malá eliminace rizika, přetěžování 
metodiku, omezování efektivnosti práce. 
Vytvoření bezpečnostních 
předpisů. 
31. 8. 2014 50 10 
3 104 
 
 
V plánu úkolů je viditelné na řádcích značení úkolovaného rizika. Velmi důležitý je sloupec triger, z něhož je vidět datum plánované 
akce. Data v tomto sloupci se mohou lišit od předchozího harmonogramu, a to spíše ve zkrácení času na provedení úkolu.  Tabulka s označením 
PSR vyjadřuje, jak vysoké náklady byly vynaloženy na splnění úkolu z celkové rezervy, která je značena jako R v posledním sloupci. Rezerva je 
společná pro úkoly, které budou eliminovat více rizik společně. Značení Esum je udávané v procentech a značí zbytkovou velikost rizika, po 
provedení úkolu k datu triger. Všechny rizika nebyly zcela eliminovány, ale byla ponechána 10% přípustnost (toto hodnocení není objektivní, 
protože není podloženo reálnosti). I u jednotlivých rezerv byl stanoven konečný rozpočet rizika po eliminaci rizika na 10 % z celkové rezervy. 
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5.1 ČERPÁNÍ REZERV Z PROJEKTŮ 
Podle grafu výše čerpání rezerv je viditelné, že očekávaná výše rozpočtu, která byla 
určena pro rozdělení úkolů, se nejvíce přibližuje stanovenému rozpočtu rezervy na rizika 
pomocí výpočtů a odhadů. Z tohoto hlediska je očekávaná hodnota vyšší, což značí již 
zmíněný pesimistický pohled na výše rezervy.  Rezerva pesimistická překračuje rozpočet  
o více než sto procent. I taková výška rizika představuje navýšení nákladů na provoz. 
Můžeme očekávat, že taková výška rozpočtu v sobě spíše nese rozpočet na ošetření krizí, jak 
v potencionální, tak i v latentní fázi. Manažer rizika někdy například nestihne riziko ošetřit  
a tak s dopadem času se výše rezervy na ošetření rizika zvyšuje.  
Graf č. 1 – výše rezerv na ošetření rizik v tis. 
 
 
 
 
I optimistickou variantu není potřeba zavrhovat, neboť pokud dojde rozpočet rizika do 
fáze schválení, tak i tato varianta může tvořit spodní mez, pod kterou by rezerva neměla být 
stanovena níže. Z pohledu aquaparku a jeho financování bude pro vedení nejspíše těžké si 
uvědomit výši nákladů nejenom na zahájení provozu, ale také na první rok provozu. 
Stanovený rozpočet by měl odpovídat potřebám rizikového manažera. 
Graf č. 2 čerpání rezervy v časovém období 2013 - 2015 
 
 
 
 
Graf čerpání rezerv je rozdělen odhadem podle zadaných úkolů v plánu řízení rizik. 
Největší kumulované prostředky pro ošetření rizik jsou stanoveny na dokončující stavební 
práce, otevření zkušebního provozu a start ostrého provozu. Především náklady na konci 3. 
a začátku 4. kvartálu budou pro manažera ty nejobtížnější rizika, v této fázi se budou 
vyskytovat rizika, která vyžadují okamžitou reakci a to i z důvodu zvýšených nákladů.
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5.2 METODIKA PRO ŘÍZENÍ RIZIK  V AQUAPARKU 
Metodika použitá při provozu aquaparku je velice rozsáhlá, jak již bylo určeno výše, 
tak většina zákonů se zaměřuje na bezpečnost návštěvníka, na jeho práva a na zaměstnance  
a jejich práva a povinnosti.  Další legislativou jsou evropské a technické normy, které 
specifikují kontrolu, hygienické limity, odběry vzorků a požadavky na výstavbu bazénů. 
Tabulka č. 21 - požadovaná metodika v aquaparku 
Metodika Obsah  Kategorie  
Vyhláška č. 238/2011 
Sbírka zákonů  
 
Stanovení hygienických 
požadavků na koupaliště, 
sauny a hygienické limity 
písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch 
Bezpečnost, dodržováni 
kvality vody a hygieny. 
Evropská norma ČSN EN 
13451-1 
 
Vybavení plaveckých 
bazénů - Část 1: Všeobecné 
bezpečnostní požadavky  
a zkušební metody 
Výstavba, bezpečnost, 
zkoušky a kontroly 
Technická norma TNV 94 
09 20  
Bezpečnostní standard pro 
provoz koupališť 
Bezpečnost 
Zákon č. 115/2012 Sb. 
 
Zákon o ochraně veřejného 
zdraví  
Slouží pro vytvoření 
provozního řádu 
 
Zákon č. 181/2008 Sb. 
 
Vodní zákon Péče o vodní zdroje a toky 
Doplňující zákony, vyhlášky a normy použitých na adrese 
http://www.aprcz.cz/pages/osveta/bezpecnost/Bezpstandard.pdf 
 
Manažer rizika by měl již ve fázi výstavby podle úkolu a řízení rizika T2g bezpečnost 
nastavit všechny potřebné metodiky k dané legislativě, neboť ve všech zákonných 
ustanoveních a norem jsou desítky nařízení. Proto zde vzniká pro manažera rizik úkol nastavit 
všechnu tuto legislativu do synchronního procesu tak, aby již nyní mohly být prováděny 
kontroly výstavby pro dodržování požadovaných norem.  Všechny normy potřebné pro 
provoz udávají standarty a požadavky pro provoz (kde má být umístěn návštěvní řád, 
požadavky na plavčíky, bezpečnostní vybavení aquaparku…) norma TNV 94 09 20 také 
uvádí počet plavčíků, kteří musí být přítomni a to buď podle velikosti bazénu a hloubky, nebo 
podle počtu návštěvníků. 
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6  R6 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
 
V rámci fáze R6 závěrečného hodnocení by mělo dojít k porovnání skutečného stavu 
po ukončení projektu (tedy fázi třetího kvartálu 2015 po otevření letního koupaliště)  
a stavem plánovaným, neboli s cíli, které byly identifikovány v první fázi. Z těchto důvodů by 
nebylo reálné provádět jakékoliv predikce, jak a na kolik procent se stanovené cíle splnily, 
ovšem můžeme provést určitá doporučení pro optimalizaci, která by mohla stanovené cíle 
více přiblížit.  
6.1 DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR PERSONÁLU 
Všechen personál, který bude vystupovat v provozu aquaparku, musí splňovat 
základní předpoklady pro plnění svých úkolu. Při výběru personálu je nutné, aby vedoucí 
provozu byl při výběru a aby mohl mít také zásadní vliv na výběr pracovníků. Je důležité, aby 
všechny pozice byly nahrazeny personálem, který bude jednat proaktivně a bude mít 
dostatečné znalosti a zkušenosti (cílem není, aby uklízečka uměla výborně anglicky). Vedoucí 
pracovník musí vzbuzovat v personálu nové nápady, jak jednotlivé úkoly a procesy provádět.  
Pro vedoucího provozu vznikají na začátku provozu nové problémové situace, které je nutné 
řešit, jednou z nich může být nábor plavčíků. Pokud je pro provoz potřeba 6 plavčíku, je 
určitě nutné, aby vedoucí dokázal včas a s předstihem najít takové zaměstnance, nebo je 
v krátkém časovém horizontu doškolit. Všechny tyto úkoly mnohem víc ovšem vzbuzují 
základní pravděpodobnost vlivu zainteresovaných osob. Tato problematika nebude nikomu 
úkolována, neboť vliv města Jeseník, vliv zastupitelů a účastníků projektu může být tak velký, 
že v malém městě Jeseník dojde k dosažení při nejhorším na vedoucí pozici osobu bez 
podstatných znalostí nejen pro provoz, ale i pro další provoz. Již v projektové fázi zastupitelé 
města Jeseník na tuto problematiku upozorňovali, ovšem spíše než problematika vlivu byla 
projednávána výše zaměstnaneckých výhod. 
6.2 DOPORUČENÍ PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
Při profinancování projektu je nutné, aby vedoucí provozu měl dostatečné pravomoci 
korigovat rozpočet, doporučuji pro zahájení provozu zvolit rozpočet podle metody ZBB, tedy 
rozpočet s  nulovým základem, kde podnik bude moci po určité době nejlépe po dvou až třech 
měsících provozu hodnotit situaci a zjistit, kam se nejčastěji odvádějí finanční prostředky  
a jestli jsou zrovna na tomto místě potřeba. Financování aquaparku bude nejspíše v prvních 
třech až pěti letech dotováno z městského rozpočtu. Již tato informace přináší pro vedoucího 
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pracovníka určitý subjektivní přístup laxnosti k nakládání s finančními prostředky a také 
omezuje přístup k riziku, když bude vědět, že jeho odpovědnost se dá korigovat městskými 
dotacemi. 
6.3 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ 
Vedoucí provozu, jako podnikatel, toto přirovnání by mělo nejlépe působit na provoz 
aquaparku. Rizika, která přináší trh, se neustálé mění a s nárůstem nových technologií  
a informací se dostává trh již do chaotických změn, které nemají žádnou časovou prodlevu 
výskytu. Tyto informace se musí určitým způsobem uchovávat, proto se v mnoha firmách 
požívá reporting, který by měl být schopen takovéto množství informací zachytit, skladovat  
a v případě nutnosti je znovu používat. Zde bude muset vedoucí pracovník provést taková 
opatření, aby při zavádění reportingu nedošlo spíše k navýšení rizik spojených přímo 
s reportingem (cílem reportingu je získávat nové rizika a pracovat s nimi). Např. pokud bude 
zaveden reporting a personál bude nucen každý den vyplňovat pro něj nevýznamné dotazníky, 
tak může dojít k tomu, že zaměstnanci změní přístup ke kontrole a místo přínosem bude nejen 
pro personál, ale také pro provoz aquaparku hrozbou. Veškerá metodika, ať se jedná  
o reporting, právní nařízení nebo kontrolní činnost, nesmí být v podniku chápana jako nutná 
kontrola dodržování pravidel, ale pomoc při rozvoji podniku. Některé metodické postupy 
(ISO), mají ovšem obal toho, že při jejich práci bude rozvoj podniku zaručen, ovšem daná 
realita je naprosto jiná metodika, je vyplňována z nutnosti, aby certifikační orgán mohl dát 
danému podniku razítko. V některých podnicích, které se uchází o státní zakázky, je jistě 
nezbytné pořídit si ISO.  ISO má svůj řád a informace a postupy, které přináší, jsou jistě pro 
podnik v některých případech důležité, bohužel je to pořád nějaký strukturovaný soubor 
pravidel, který není flexibilní pro všechny podniky a pro aquapark by byl více přítěží než 
k užitku. 
6.4 DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ PROJEKTU 
K celkové problematice řízení rizik aquaparku je nutné také poukázat na základní 
zdroj těchto rizik, a to na samotný projekt, od něhož se budou všechny následující rizika  
a jejich velikost odvíjet. Tuto část managementu rizik má na starosti město Jeseník, respektive 
odpovědné osoby, ovšem je důležité, aby dokázaly tyto osoby pohlédnout i tzv. za obzor, tedy 
přijmutí nestranného pohledu a zhodnocení celkové situace jestli je opravdu nutné tento 
projekt realizovat. Pro tento pohled musí především zastupitelé města zhodnotit dlouhodobý 
efekt z dnešních rozhodnutí a odpovědět na otázky, jak velké budou opravdu dotace do vedení 
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aquaparku a kolik let bude muset město přispívat na rozvoj?  Naplňuje toto použití finančních 
prostředků opravdu strategii města? Nebudou tyto náklady mít vliv na úvěrové zatížení města 
Jeseník? Nebo bude konečný efekt z aquaparku nižší, než kdyby byly použity finance někde 
do jiného projektu? Všechny tyto otázky jsou opodstatněné a dá se na ně již nyní odpovědět, 
při realizaci tohoto projektu se na některé otázky nejen že neodpovídalo, ale nebyly vůbec 
vytvářeny jakékoliv konfrontace, především tedy pro stranu podpory prodeje a marketingu 
aquaparku.  
Město Jeseník si musí uvědomit, že investice do vyhledávání rizik a kontroly projektu 
jsou na startu projektu velmi důležité, neboť s dalším postupem se náklady na odstranění 
těchto rizik budou jenom neustále zvyšovat. Například je jednoduché posunout aquapark o pět 
metrů na papíru, kde jsou náklady zanedbatelné, než se o tuto záležitost zajímat až v začátcích 
stavebních prací nebo po stavbě (jedná se o to, že aquapark podle nynějšího projektu stojí 
v záplavové zóně, kde se zvyšuje riziko přírodních katastrof a také navýšení plateb 
pojistného) i taková drobnost rozhodne o tom, jestli město součtem například deseti let, bude 
muset vynaložit na platbě pojistného o půlmilionu více nebo méně. 
Z těchto doporučení je zřejmé, že město má páky, jak tyto kontroly projektu za 200 
milionů uskutečňovat. Jedním z těchto pák jsou expertní týmy, které dokáží odborně daný 
projekt posoudit. 
 
 
Pro projekt Regionální aquapark Jeseník bylo identifikováno 94 základních rizik, ze kterých 
byly vymezeny rizika s největším potenciálem ohrožení, s finančními dopady v hodnotě  
83 mil. Kč. Finanční vyjádření z dopadu rizik po zavedení strategií bylo stanoveno na  
63 mil. Kč. Po ošetření rizika byla stanovena rezerva v očekávání 6 032 tis. Kč. Po aplikaci 
managementu rizik byly náklady na odstranění nebo zmírnění vlivu rizika stanoveny na  
3 104 tis. Kč. 
 
Snížení nákladů z dopadů rizika v hodnotě 83 mil. Kč na náklady pro odstranění v hodnotě  
 3 mil. Kč poukazuje na význam a nutnost aplikace managementu rizik. 
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ZÁVĚR 
Cíl práce byl naplněn, v této práci byly identifikovány rizika plynoucí z projektu regionálního 
aquaparku Jeseník. Identifikovaná rizika zohledňovala časovou řadu od vzniku projektu až po 
ostrý provoz aquaparku. Identifikace byla provedena na bázi znalostí z projektové 
dokumentace a také již proběhlých vyjádření expertů přes danou problematiku. Při posouzení 
všech informací bylo nalezeno přes devadesát základních rizik a nejistot, které mohou mít 
vliv na realizaci a provoz aquaparku. 
Stěžejní částí celého projektu bylo vymezení nejdůležitějších rizik podle jejich 
pravděpodobnosti vzniku a výše dopadu. Takto vymezená rizika bylo možno následně 
finančně ohodnotit a právě finanční vyjádření těch největších nejistot, které mohou projekt 
ohrozit, poukazují na důležitost metodiky řízení rizik. Částka převyšující 80 milionů se může 
jevit jako opravdu ohrožující celkový projekt, ale hlavní podstatou této práce nebylo striktně 
využívat teoretické poznatky pro sepsání práce. Především výška částky splnila další 
specifický cíl, a to rozvést komunikaci o problematice řízení rizik tohoto projektu mezi 
odpovědnými osobami, neboť největším rizikem byl právě laxní přístup k managementu rizik 
v projektu RAJ. 
 Po finančním vyjádření bylo již možné rizika ošetřit, a to podle zvolených strategií. 
Díky systémovému přístupu v expertním inženýrství bylo dosaženo toho, že se podařilo  
u rizik různé povahy docílit společného postupu pro ošetření rizika, tím se rapidně snížily 
náklady na toto ošetření a následně stanovené výšky rezerv.  
Poslední, ale důležitou částí bylo stanovení časového vymezení ošetření rizik, do 
kterého spadá také vytvořený třídník rizik. Díky třídníku rizik bylo možno detailně popsat 
procesy, kterými musí rizika projít tak, aby byla eliminována vůbec pravděpodobnost jejich 
vzniku. 
Při aplikaci managementu rizik na projekt RAJ jsem využil možnosti detailně se 
ponořit do dané problematiky a s přísunem stále nových informací jsem dokázal jiným 
pohledem nahlížet na souvislosti, které se v projektu vyskytovali. Dále z informací vyplynula 
nová rizika a slabá místa, která projekt ohrožují, jednou z nich bylo stanovení obtížnosti 
realizovat tento projekt. Je velmi důležité porovnat řízení takto velkého projektu soukromou 
institucí a městem Jeseník. Neodbornost a nezkušenost byly nahrazovány expertními týmy, 
kterým se dalo pouze věřit, že svou práci provádí odpovědně a právě takovýto přístup vedl 
k tomu, že si nikdo z realizátorů nejspíše nekladl základní otázku, jaké jsou vlastně rizika, 
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které tento projekt mohou ohrozit, neboť pokud by byl zpracován management rizika na tento 
projekt, byla by směřována na jinou cestu, jistě méně nákladnou a na odpovědné osoby by byl 
jistě kladen nižší nátlak na dodržení daných úkolů. 
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